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1. ĮVADAS 
 
Šiame darbe pateikta TT profilio perdangos plokščių gamybos technologija. Suprojektuota 
srautinė gamybos linija. Pagrindinis projekto tikslas – ekologiškai pavojingų metalo atliekų 
panaudojimas betono mišinyje, gaminant TT profilio perdangos plokštes. Metalo atliekų utilizavimo 
galimybė yra grindžiama moksliniais tyrimais laboratorijose. 
Baigiamajame magistro darbe keliami uždaviniai: 
1. Remiantis statybos techniniais reglamentais, aprašyti statomo pastato esminius 
reikalavimus. 
2. Aprašyti pastato architektūrinius bei konstrukcinius sprendimus, išnagrinėti esminius 
statinio reikalavimų išpildymus. 
3. Suprojektuoti vieną pasirinktą pastato konstrukciją atliekant skaičiavimus bei pateikiant 
grafinę analizę. 
4. Suprojektuoti bei išanalizuoti TT profilio plokštę, suprojektuoti gamybos liniją. 
5. Apskaičiuoti gamybos ritmą, sudaryti ciklogramą ir operacinių trukmių grafiką. 
6. Apskaičiuoju gaminio savikainą, kainą bei pelną. Suskaičiuoti gamyklos atsiperkamumą. 
7. Apžvelgti darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, darbininkų parengimą darbui, 
gaisrinę saugą, patalpų paruošimą norint apsisaugoti nuo gaisro bei gamyklai keliamus 
reikalavimus. 
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2. TEISINĖ DALIS 
 
Projektavimas: 
  
 Statinio projektavimo pradžia laikoma projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo 
diena.  
 Projektas yra sudaromas remiantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar 
statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir 
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties 
dokumentais.  STR 1.05.05:2010 “STATINIO PROJEKTAVIMAS”. [2] 
 
Statybos leidimo gavimo tvarka: 
  
 Nagrinėjamas pastatas yra rekonstruojamas, tad norint pradėti betkokius darbus, būtina 
gauti statybos leidimą, kurio gavimo tvarka yra nurodyta STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS 
DOKUMENTAI“ [3] 
 Pateikiant reikiamą prašymą ir dokumentus  savivaldybės administracijai, pateikiamas 
statybos, rekonstravimo ar atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – projektas) Bendrosios dalies, 
pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos dalių (kai jos 
privalomos) popierinis variantas ir kompiuterinė laikmena su šių projekto dalių įrašu.  Įgaliotas 
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, patikrinęs ir nustatęs, kad statytojas atitinka Statybos 
įstatymo 3 straipsnio reikalavimus ir kad nėra gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio nurodytos 
informacijos, gautus popierinio pavidalo dokumentus (išskyrus projektą) nuskenuoja ir paskelbia IS 
„Infostatyba“, o kompiuterinės laikmenos su projekto įrašu duomenis eilės tvarka perkelia į IS 
„Infostatyba“ ir prašymą užregistruoja. [3] 
 
Statybos darbų eiga: 
  
 Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per 
ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Statinys turi 
būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą 
statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas. STR 1. 08.02:2002 „STATYBOS DARBAI“. [4] 
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Statinio techninė priežiūra: 
  
 Analizuojamo statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas sutarties pagrindu 
paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją, kurio veiklą apibrėžia STR 1.09.05:2002 „STATINIO 
STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“. [5] 
 Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo 
organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio 
esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. 
 
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka: 
  
 Gavęs statytojo rašytinį prašymą pripažinti statinį tinkamu naudoti, komisijos pirmininkas 
ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų laišku, elektroniniu paštu arba faksu praneša komisijos nariams 
numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą. Komisija turi būti sudaryta ir pradėti darbą ne vėliau 
kaip po 20 darbo dienų nuo statytojo prašymo gavimo. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai 
pateikiama statybos techninė ir vykdymo dokumentacija ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto 
projektas. 
Komisijos nariai  vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja visus dokumentus (jų 
apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio 
projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio 
tinkamumą naudoti. STR 1.11.01:2002 “STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI 
TVARKA”. [6] 
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3. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
3.1 OBJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS 
 
 Nagrinėjamo objekto sklypo teritorijoje planuojama esamo pastato kapitalinė 
rekonstrukcija. Statybos vieta - Kaunas, Kertupio gatvė.  Sklypo forma – stačiakampis, kurio matmenys 
yra 143,9 m x 116 m,  plotas – 1,67 ha, sklypo reljefas – lygus, vyraujantis gruntas – priemolis. Sklypo 
užstatymo plotas – 2749 m2. 
 Esamame sklype rekonstruojamos senos administracinės patalpos į TT profilio 
perdengimo plokščių gamybos cechą, prie Kertupio gatvės. Pagrindinis fasadas orientuotas į pagrindinę 
gatvę. Įvažiavimus į sklypą numatoma asfaltuoti, taip pat asfasltbetonio danga yra numatoma trečdalyje 
sklypo ploto, kadangi sklypo teritorijoje numatoma įrengti 45 automobilių stovėjimo vietas ir reikalingas 
privažiavimas prie pastato gaminių bei žaliavų sandėliavimui – pakrovimui ir iškrovimui. Aplink pastato 
perimetrą numatyta įrengti 1 metro pločio trinkelių grindinį. Neapstatytas ir neišasfaltuotas žemės plotas 
apsodinamas veja. Ties sklypo riba įrengiama tvora. 
 Pastatą numatoma prijungti prie miesto tinklų – vandentiekio, nuotekų, šilumos, elektros ir ryšių. 
Pastate numatomos šios inžinerinės sistemos: vandentiekis, šildymas, buitinės nuotekos kartu su išorine 
lietaus vandens nuvedimo sistema, elektra, priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos. 
3.2 SKLYPO IR PASTATO BENDRIEJI RODIKLIAI 
   
3.2.1 lentelė. Sandėlio bendrieji rodikliai  
Rodiklis Mato vnt. Vertė 
I. Sklypas 
1.1 Sklypo plotas ha 1,67  
1.2 Sklypo užstatymo plotas m2 2749 
1.3 Statinio užimamas žemės plotas m2 2749 
1.4 Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 45 
II. Pastatas   
2.1 Bendrasis plotas m2 3467,36 
2.2 Pastato tūris m3 21806 
2.3 Aukštų skaičius vnt. 2 
2.4 Pastato aukštis m 8,0 
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3.3 PLANINIAI – TŪRINIAI SPRENDIMAI 
 
Pastatą sudaro du tarpsniai: pirmasis tarpsnis gamybinės patalpos, antrasis – 
administracinės/paslaugų patalpos. Pirmojo tarpsnio patalpos yra skirtos žaliavų tiekimui – išvežimui, 
sandėliavimo reikmėms bei plokščių gamybos reikmėms. Antrojo tarpsnio patalpos yra dviejų aukštų 
administracinės patalpos, kuriose yra posėdžių salė, dabo kabinetai, valgykla, bei sanitarinės patalpos. 
Į administracinę pastato dalį galima patekti per du įėjimus. Į gamybinę pastato dalį galima įeiti 
iš administracinės pastato dalies bei per 6 atskirus įėjimus, kurie išdėstyti trijose pastato pusėse. Taip 
pat gamybos ceche yra suprojektuoti 5 vartai. Į antrąjį aukštą galima patekti laiptais iš administracinės 
dalies arba iš laiptinės esančios gamybos patalpose. Sandėliavimo pastato dalyje numatyta minimali 
vidaus apdaila. Daugiasluoksnės fasado plokštės iš vidaus nedengiamos jokia danga. Gipskartonis 
tinkuojamas smulkiu dekoratyviniu tinku ir dažomos baltai. Gamybos patalpose grindys padengtos 
išlyginamuoju betono sluoksniu, o administracinėse patalpose sudėtos keramikinės plytelės. 
 Administracinėje pastato dalyje įrengiamos pakabinamos drėgmei atsparios gipso plokščių 
lubos, kurios glaistomos ir dažomos emulsiniais dažais. Laiptinės ir holo sienos tinkuojamos smulkiu 
dekoratyviniu tinku ir dažomos baltais vandens pagrindo dažais.  
Pastato fasadai įrengiami iš daugiasluoksnių fasado plokščių. Administracinėse patalpose iš 
vidaus yra paliekamos senosios pastato mūro sienos, kurios tinkuojamos ir dažomos. Daugiasluoksnių 
fasado plokščių spalvos yra derinamos. Naudojamos trys spalvos fasadams – juoda, šviesiai pilka ir 
raudona. Pagrindinės laiptinės fasadinė pusė yra sumontuota iš skaidrių polikarbonato plokščių. 
 
 
3.4 KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI 
 
Gamybos cecho karkasas projektuojamas mišrus. Pastato kolonos gelžbetoninės surenkamos, 
kurios išilgine kryptimi išdėstytos dvejomis eilėmis 6 m atstumu, skersine kryptimi tarp kolonų yra 13,5 
m. Pastato parapeto altitudė yra 8,0 m. Stogo laikančios konstrukcijos metalinės santvaros ir sijos.  
Pamatai, pamatinės sijos. Pastato pamatai surenkami gelžbetoniniai lizdiniai. Po pamatais 
formuojamas paruošiamasis smėlio sluoksnis. Sluoksnis platesnis ir ilgesnis už lizdinio pamato padą. 
Pamatai vieno tipo: pado matmenys: 1340x1340x400 mm, pamato blokas: 1040x1040x700 mm. 
Įstačius koloną į pamato lizdą, tarpai tarp lizdo sienelių užpildomi smulkiagrūdžiu betonu. Pamatinės 
sijos 600 mm aukščio, dedamos ant atraminių stulpelių. Ant pamatinių sijų įrengiama hidroizoliacija. 
Grindys. Ant sutankinto grunto sluoksnio sudaromas drenuojamas smėlio pagrindas. Dedama 
termoizoliacija ant kurios įrengiamas armuotas išlyginamasis betono sluoksnis. Betono siurbliu 
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klojamas 150mm storio, tankinamas giluminiu vibratoriumi. Ant išlyginto betonino sluoksnio dalyje 
pastato dedamos keraminės plytelės. 
Kolonos. Kolonos: surenkamos gelžbetonės (400x400 mm). Kolonos užbetonuojamos pamato 
lizde.  
Sienos. Gamybinėje dalyje išorinėms sienoms naudojamos „Sandwich“ daugiasluoksnės 
plokštės. Administracinės pastato dalies išorinę mūro dalį taip pat montuoja daugiasluoksnes plkštes ir 
įrengiamas oro (ventiliacijos) tarpas. Vidinės pertvaros formuojamos plieninio karkaso, aptaisomos 
gipskartonio plokštėmis. Pertvarų storiai 150mm. Administracinėje dalyje dalis seno mūro yra 
paliekama, kita dalis pastatomos naujai. 
Langų angos sieninių panelių vietose aprėminamos metaliniais statramsčiais ir ilginiais.  
Stogo konstrukcijos, stogas. Ant gelžbetoninių kolonų montuojamos dvitėjo skerspjūvio 
plieninės sijos. Sijų ilgis 14 m, kitoje pastato dalyje montuojamos metalinės santvaros, kurių ilgis taip 
pat 14m. Stogo denginiui naudojamos 130 mm storio daugiasluoksnės „Sandwich“ tipo stogo plokštės 
Kingspan KS1000 TOP-DEK. Plokščių termoizoliacijos sluoksnis iš standaus uretano. 
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3.5 ATITVAROS ŠILUMINĖS VARŽOS SKAIČIAVIMAS 
 
            Remiantis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimais, apskaičiuotas 
šilumos perdavimo koeficientas turi neviršyti norminės šilumos perdavimo koeficiento reikšmės 
visuomeninės paskirties pastatui. 
            Pastato stogo denginys yra sudarytas iš Kingspan trapecinio profilio daugiasluoksnių stogo 
plokščių KS1000TOP-DEK: 
 
1 pav. Kingspan KS1000TOP-DEK plokštė 
 
Stogo plokštę sudaro: 
1. Išorinis skardos lakštas (storis – 0,5mm); 
2. Termoizoliacijos sluoksnis (storis – 120mm); 
3. Vidinis skardos lakštas (storis – 0,4mm). 
 
        Atitvaros šiluminė varža: 
𝑅 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑠𝑒  
čia:      𝑅𝑠𝑖  - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža 𝑅𝑠𝑖 = 0,10𝑚 ∙ 𝐾/𝑊; (pagal STR 2.05.01:2005 
1 priedą) 
 𝑅𝑠𝑒 - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 𝑅𝑠𝑒 = 0,04𝑚 ∙ 𝐾/𝑊, (pagal STR 
2.05.01:2005 1 priedą) 
 Suminė atitvaros šiluminė varža: 
𝑅𝑠 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3; 
 Išorinis skardos sluoksnis 0,5mm. 
 𝑅1 = 0,02 𝑚
2 ∙ 𝐾/𝑊; (pagal STR2.05.01:2005 1 priedo 1.6 lentelę priimamas kaip plonas 
sluoksnis, glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvarinės konstrukcijos sluoksnio). 
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 Putų poliuretano sluoksnis 120 mm, kurio projektinis šilumos laidumo koeficientas 
λds= 0,022 W/(m·K) (pagal www.kingspan.lt) 
𝑅2 =
𝑑2
𝜆𝑑𝑠
=
0,12
0,022
= 5,45𝑚2 ∙
𝐾
𝑊
; 
 Vidinės skardos lakštas 0,4mm. 
 𝑅3 = 0,02𝑚
2 ∙ 𝐾/𝑊; (pagal STR2.05.01:2005 1 priedo 1.6 lentelę priimamas kaip plonas 
sluoksnis, glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvarinės konstrukcijos sluoksnio). 
 Suminė atitvaros šiluminė varža: 
𝑅 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅𝑠𝑒 = 0,10 + 0,02 + 5,45 + 0,02 + 0,04 = 5,63𝑚
2 ∙ 𝐾/𝑊; 
 Šilumos perdavimo koeficientas: 
𝑈 =
1
𝑅
=
1
5,63
= 0,18𝑊/(𝑚2 ∙ 𝐾); 
Pastatų atitvarų norminių rodiklių – šilumos perdavimo koeficiento 𝑈𝑁 (𝑊/(𝑚
2 ∙ 𝐾)) skaičiavimas: 
𝑈𝑁 = 0,20𝜅 = 0,20 ∙ 1,04 = 0,2𝑊/(𝑚
2 ∙ 𝐾)  
čia:      𝜅 - koeficientas, įvertinantis šilumos nuostolius per pastato atitvaras apskaičiuojamas pagal 
formulę 𝜅 = 20/(𝜃𝑖 − 𝜃𝑒). 
 𝜃𝑖 – patalpų vidaus oro temperatūra šildymo sezono metu įstaigose (darbo kambariuose) yra 
lygi 20C. 
𝜅 = 20/(20 − 0,7)=1,04 
 Šilumos perdavimo koeficientų palyginimas: 
𝑈 = 0,18𝑊/(𝑚2 ∙ 𝐾) < 𝑈𝑁 = 0,26𝑊/(𝑚
2 ∙ 𝐾) 
 
 Stogo iš daugiasluoksnių plokščių šilumos koeficientas neviršija norminės atitvaros, kuri ribojasi 
su išore, todėl tokias stogo plokštes naudoti kukurūzų lazdelių ir sausų pusryčių gamybos cecho stogui 
galima. 
4. KONSTRUKCINĖ DALIS 
 
Konstrukcinėje dalyje skaičiuojama projektuojamo statybinių betono blokelių gamyklos 
gelžbetoninė kolona, esanti ašyse C-1. Kolona skaičiuojama remiantis literatūra: STR 2.05.05:2005 
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„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“, Valikonis J., Venckevičius V. „Gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas“, metodiniai nurodymai. Kaunas: KPI 1987. 
Pastato karkasas iš surenkamo gelžbetonio kolonų ir plieninių denginio laikančių konstrukcijų. Prie 
kolonų tvirtinama išorės siena – daugiasluoksnės sieninės plokštės – Ruukki SPB W(d=200mm, m=32,5 
kg/m2). Stogą laikanti konstrukcija – metalinė santvara. 
Pastato pagrindines laikančias konstrukcijas sudaro: gelžbetoniniai pamatai, surenkamos 
gelžbetoninės kolonos, plieninės stogo denginio konstrukcijos (santvaros, ilginiai). 
Atstumai tarp kolonų  – nuo 6,0 m. Kolonos matmenys 0,4x0,4x7,50 m. Gaminama iš C30/37 stiprio 
klasės betono ir armuojama S400 armatūros klasės. 
Stogą sudarantys sluoksniai: 
 Daugiasluoksnės stogo plokštės; 
 Stogo ilginiai – UPN 200. 
Pagrindinės stogo denginio konstrukcijos – plieninės santvaros 13,5 m ilgio iš uždaro kvadratinio 
profilio elementų. Denginio elementai prie kolonų jungiami ant kolonų šarnyriškai, naudojant varžtinį 
jungimo būdą. 
Apkrovos skaičiuojamos remiantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
Koloną veikianti apkrova susideda iš: 
a) Nuolatinės apkrovos – Gk; 
b) Kintamosios apkrovos – Qk. 
Projektuojamas pastatas yra Kaune, todėl apkrovas skaičiuojame priimant S1 sniego apkrovos rajoną, I 
vėjo greičio rajoną ir B vietovės tipą. 
Suskaičiavus nagrinėjamą konstrukciją veikiančias apkrovas, programa „Elem“ apskaičiuojamas 
lenkimo momentas nuo vėjo apkrovos. 
 
 
 
4.1 APKROVŲ SKAIČIAVIMAS 
4.1.1 SNIEGO APKROVOS NUSTATYMAS 
 
Sniego apkrova tenkanti 1m2 žemės horizontalaus paviršiaus ploto, imama priklausomai 
nuo Lietuvos sniego apkrovos rajono. Esamu atveju priimama S1 sniego apkrovos rajonas, nes 
gamykla planuojamaa statyti ir eksploatuoti Marijampolėje. 
Skaičiuojamoji sniego dangos apkrova į horizontaliąją stogo plokštumos projekciją: 
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2/56,13,12,1 mkNss Qsk   ;     (4.1.1.1.)                                                                                                 
 
Čia: 
3,1Qs  
Sniego apkrovos į horizontaliąją projekciją dydis nustatomas pagal formulę: 
2/56,156,1111 mkNsCCS tei   ;      (4.1.1.2.)                                                                            
 
Čia:   
i  – stogo sniego apkrovos formos koeficientas; 
Ce – atodangos koeficientas; 
Ct – terminis koeficientas; 
sk– sniego dangos ant 1m2 horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakterinė reikšmė. 
 
 
 
4.1.2  VĖJO APKROVŲ SKAIČIAVIMAS 
 
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priklauso I vėjo greičio rajonui, 
vietovės tipas – B. Šiam rajonui vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė smref /240,  ; 
Atskaitinis vėjo greitis: 
smvcccv /24240,10,10,1ref,0ALTTEMDIRref  ;                                                     (4.1.2.1.) 
Čia: 
ALTTEMDIR ,, ccc - krypties, laiko ir aukščio virš jūros lygio koeficientai, paprastai lygūs 1,0. 
Atskaitinis vėjo slėgis: 
2222
refref /36,0/36024
2
25,1
2
mkNmNvq 

;                                                        (4.1.2.2.) 
Čia: 
 - oro tankis (1,25 kg/m3). 
Vietovės tipas: B – miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai užstatytos 
aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis. 
Pastato sienos aukštis – 8 m. 
Pastatas statomas mieste, B tipo teritorijoje, jo aukštis mažesnis už 36 metrus, aukščio ir tarpsnio 
santykis mažesnis už 1,5m, tai vėjo pulsacinės dedamosios galima nevertinti. 
Vidutinė slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamoji: 
lczcqw e  )(refme ;                                                                                            (4.1.2.3.) 
Čia: 
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c(z) – koeficientas, priklausantis nuo vietovės reljefo ir aukščio nuo žemės paviršiaus; 
 – vėjo poveikio dalinis koeficientas; 
l – tarpatramio plotis. 
Vėjo apkrovos schema ir aerodinaminiai koeficientai nustatomi pagal STR 2.05.04:2003 4 priedo 1 
lentelėje pateiktą 1-ąją schemą. 
Išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai: 
Ce = +0,8; 
Ce = -0,6. 
Koeficientai c(z): 
5m – 0,5; 
10m – 0,65; 
Apskaičiuojame vidutines slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamąsias: 
;/123,10,63,18,05,036,0me,1 mkNw  ;/123,1vejo,1 mkNq                                        (4.1.2.4.)
 
;/458,10,63,18,065,036,0me,2 mkNw  ;/458,1vejo,2 mkNq                                     (4.1.2.5.)
 
;/842,00,63,1)6,0(5,036,0me,3 mkNw  ;/15,1vejo,4 mkNq                             (4.1.2.6.)
 
;/098,10,63,1)6,0(65,036,04 mkNw  ;/098,1vejo,5 mkNq                            (4.1.2.7.)
 
Vėjo apkrova į parapetą: 
M=2,480  1,291  1,24=3,970 kNm; (1,275 – parapeto aukštis ties santvaros kraštu, 1,291 – vėjo 
apkrova – q=(1,458+1,123)2/=1,291)                                                                                           (4.1.2.8.) 
 
4.1.3 KONSTRUKCIJŲ APKROVOS 
 
Stogo, kuris veikia nagrinėjamąją konstrukciją, skaičiuojamųjų apkrovų skaičiavimas: 
Stogo detalę sudaro daugiasluoksnės stogo plokštės – Ruukki PLUS, bei ilginiai – UPN 200, dedami 
žingsniu – 1,5 m.                
Daugiasluoksnių stogo plokščių ir ilginio svoris išrenkamas iš specifikacijų: 
RuukkiPLUS 32,5kg/m2; 
UPN 200 – 25,3kg/m. 
Apytikslis santvaros svoris: 
;/11,0)121242,4(004,0)42,4(004,0 2mkNLLg 
                          (4.1.3.1.)
 
;99.05.1611,0 kNg   
Vidurinių santvaros mazgų nuolatinė apkrova: 
;814.699.035.161081,93,255.164238,0 3lg1 kNglgmalqG Qist 

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qst – daugiasluoksnės stogo plokštės skaičiuojamojo apkrova į horizontaliąją stogo plokštumos 
projekciją kN/m2; 
milg – ilginio masė kg/m; 
g – laisvojo kritimo pagreitis m/s2; 
l – atstumas tarp santvarų m;
 
Kraštinių santvaros mazgų nuolatinė apkrova: 
 
;412.4
2
99.0
35.161081,93,25
2
5.1
64238,0
22
3
lg2 kN
g
lgm
a
lqG Qist 
  
Vidurinių santvaros mazgų sniego apkrova: 
;04.1465.156,13 kNlaSG                                                                              (4.1.3.2.) 
Kraštinių santvaros mazgų sniego  apkrova: 
;02.76
2
5.1
56,1
2
4 kNl
a
SG 
                                                                            (4.1.3.3.)
 
Suminė vidurinių santvaros mazgų apkrova: 
;85.2004.1481.6311 kNGGF                                                                          (4.1.3.4.) 
Suminė kraštinių santvaros mazgų apkrova: 
;43.1102.741.4422 kNGGF                                                                           (4.1.3.5.) 
Kolonos savasis svoris:  
;613.135,150,74,04,0 kNGkol                                                                               (4.1.3.6.) 
Skaičiuojamoji kolonos ašinė jėga nuo sieninės plokštės svorio: 
;89.2381,935.1625.95.32, kNllqN oQsienossienosEd                                    (4.1.3.7.)
 
Šią ašinę jėgą išdaliname į 6 atskiras jėgas, ir iškirstom jas tolygiai visame sienos aukštyje: 
;956.024,0981.3;981.3
6
89.23
, kNmMkNM sienosEd 
                                        (4.1.3.8.)
 
 
4.1.3.1 lentelė. Grindų dangos svoris: 
Nuolatinės apkrovos 
pavadinimas 
Normatyvinė 
apkrova, kN/m2 
Dalinis patikimumo 
koeficientas, γQ 
Skaičiuojamoji 
apkrova, kN/m2 
Plytelės  0,17 1,35 0,229 
Išlyg. sluoksnis 1,25 1,35 1,69 
Skiriamasis sluoksnis 0,0009 1,35 0,0012 
Paroc 0,7 1,35 0,095 
VISO: 1,95  2,015 
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4.1.3.2 lentelė. Stogo skaičiuojamosios apkrovos, veikiančios nagrinėjamąją konstrukciją: 
Nuolatinės apkrovos 
pavadinimas 
Normatyvinė 
apkrova, kN/m2 
Dalinis patikimumo 
koeficientas, γQ 
Skaičiuojamoji 
apkrova, kN/m2 
Stogo danga 2sl. 0,043 1,35 0,058 
Paroc Rob 60 0,032 1,35 0,0432 
Paroc Ros 30  0,144 1,35 0,194 
Garo izoliacija 0,0017 1,35 0,0023 
Paroc Rob 60 0,032 1,35 0,0432 
Prof. Skardos lakštai 0,0616 1,35 0,0831 
VISO: 0,3143  0,4238 
 
Įražos suskaičiuojamos programa ELEM. 
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  4.2 DERINIŲ APSKAIČIAVIMAS 
4.2.1 DERINYS NUO NUOLATINIŲ IR KINTAMŲ POVEIKIŲ 
Sudarant pavojingiausius derinius, nustatyta, kad tai yra derinys, kurį sudaro tokios apkrovos: 
∑GK* γG +W* γQ+Q* γQ2* φ0,2+S* γQ3* φ0,3                                                                                  (4.2.1.1.) 
GK – nuolatinės apkrovos. 
W – apkrovos, kurias sukelia vėjas. 
Q – naudojimo apkrova. 
S – apkrova, kurią sukelia sniegas. 
 
γG=1,35 
γQ ,γQ2 ,γQ3=1,3 
φ0,2=0,7 
φ0,3=0,7 
 
Taigi sniego ir naudojimo apkrovas dauginame iš derinio koeficientų  φ0,2 = φ0,3=0,7. 
Ankstesniame skyriuje gautos sniego apkrovos  padauginamos iš 0,7 : 
Vidurinių santvaros mazgų sniego  apkrova: 
;828.97,004.143 kNG                                                                                               (4.2.1.2.) 
Kraštinių santvaros mazgų sniego  apkrova: 
;914.47,002.74 kNG                                                                                                 (4.2.1.3.)
 
Tada suminė vidurinių santvaros mazgų apkrova: 
;64.1683.981.6311 kNGGF                                                                            (4.2.1.4.) 
Suminė kraštinių santvaros mazgų apkrova: 
;326.9914.4412.4422 kNGGF                                                                      (4.2.1.5.) 
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4.2.2 DERINYS NUO NUOLATINIŲ IR TARIAMAI NUOLATINIŲ POVEIKIŲ 
 
∑GK* γG +W* γQ*o,6+Q* γQ2* φ0,2*0,6+S* γQ3* φ0,3*0,6                                                 (4.2.2.1.) 
Vidurinių santvaros mazgų sniego  apkrova: 
;897.56,07,004.143 kNG                                                                                       (4.2.2.2.) 
Kraštinių santvaros mazgų sniego  apkrova: 
;948.26,07,002.74 kNG                                                                                         (4.2.2.3.)
 
Tada suminė vidurinių santvaros mazgų apkrova: 
;707.12897.581.6311 kNGGF                                                                        (4.2.2.4.) 
Suminė kraštinių santvaros mazgų apkrova: 
;36.7948.2412.4422 kNGGF                                                                       (4.2.2.5.) 
 
 
 
4.3 GELŽBETONINĖS KOLONOS PROJEKTAVIMAS 
 
Kolonos armavimas 
 
Ekscentriškai gniuždoma gelžbetoninė kolona projektuojama iš S400 klasės armatūros (fyd = fscd = 365 
N/mm2; Еs = 2105 N/mm2) ir C30/37 klasės sunkiojo betono (Ecm = 3,2104 N/mm2). Armatūros 
skerspjūvio plotai Аs1=As2. Pradiniai kolonos matmenys 400x400 mm. Kolonos skaičiuojamasis ilgis 
l0 = 6,6 m. Koloną veikiančios įrąžos: 
 Nuo nuolatinių ir tariamai nuolatinių poveikių NEd,ℓ =90,6445kN, МEd,ℓ = 30,4449kNm;  
 Nuo nuolatinių ir kintamųjų poveikių NEd = 98,51kN, МEd =30,4478kNm. 
 
Skerspjūvio naudingasis aukštis: 
 mmahd 370304001   (4.3.1.) 
Čia:  
h=400 mm – kolonos skerpspjūvio aukštis; 
a1=a2=30 mm – apsauginis betono sluoksnis.  
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Betono skaičiuotinis stipris gniuždant: 
 
2
cckcccd N/mm185,1300,19,0   ff  (4.3.2.) 
kNm
ad
NMM 2,47
2
30370
1051,98104478,30
2
362
EdEdsEd, 



  (4.3.3.) 
kNm
ad
NMM 85,45
2
30370
106445,90104449,30
2
362
Ed,Ed,sEd, 



   (4.3.4.) 
Kiti dydžiai bus: 
 211197,1
2,47
85,45
111
sEd,
sEd,
  


M
M
                                       (4.3.5.)
 
 - koeficientas įvertinantis apkrovų trukmės poveikį 
 mm33,1330mm309
1051,98
104478,30
a3
6
Ed
Ed
0 


 he
N
M
e  (4.3.6.) 
155,01801,0
4,0
6,6
01,05,001,001,05,07725,0
4,0
309,0
cd
0
mine,
0
e  f
h
l
h
e
  (4.3.7.) 
Sąlyga netenkinama, todėl priimame 7725,0e   
Pirmam priartėjimui priimame 1 = 0,01 (1 – išilginio armavimo koeficientas). 
 25,6
102,3
102
4
5
cm
s
e 



E
E
  (4.3.8.)
 
Čia: 
sE - armatūros takumo modulis; 
cmE - betono takumo modulis. 
e - koeficientas įvertinantis armatūros ir betono santykį 
 
48
33
c 1033,21
12
400400
12
mm
hb
I 



  (4.3.9.) 
cI  - betono skerspjūvio inercijos momentas elemento viso skerspjūvio centro atžvilgiu 
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 48
22
2
1s 1043,0
2
30370
37040001,0
2
mm
ad
dbI 




 





 
   (4.3.10.) 
sI  - armatūros skerspjūvio ploto inercijos momentas elemento viso skerspjūvio centro atžvilgiu 
 














 se
e
c
2
0
cm
crit 1,0
1,0
11,04,6
I
I
l
E
N 

 (4.3.11.) 
kN39,24141043,025,61,0
7725,01,0
11,0
97,1
1033,21
6600
102,34,6 8
8
2
4
crit 














N
(4.3.12)
 
critN - sąlyginė išilginė kritinė jėga; 
Apskaičiuojamas koeficientas : 
 043,1
39,2414
51,98
1
1
1
1
crit
Ed





N
N
  (4.3.13.) 
Ekscentricitetas ee:  
 mm3,492
2
30370
043,1309
2
2
0e 




ad
ee   (4.3.14.) 
Reikalingas armavimas apskaičiuojamas: 
Apskaičiuojamos reikšmės: 
 037,0
37040018
1051,98 3
cd
Ed
n 





dbf
N
  (4.3.15.) 
 049,0
37040018
3,4921051,98
2
3
2
cd
eEd
m 






dbf
eN
  (4.3.16.) 
Apskaičiuojamas ribinis santykinis gniuždomosios zonos aukštis: 
 706,018008,085,0008,0 cd  f  (4.3.17.) 
 56,0
1,1
706,0
1
500
360
1
706,0
1,1
11
limsc,
lims,
lim 




















  (4.3.18.) 
Kadangi 56,0037,0 limn   , armatūros plotus As1 = As2 apskaičiuojame pagal formules: 
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 
d
af
dbf
AA
2
nnm
yd
cd
s2s1
1
5,01






 (4.3.19.) 
 
  2
s2s1 mm12,102
370
301
037,05,01037,0049,0
360
37040018





 AA
                    (4.3.20.)
 
Tuomet: 01,00014,0
370400
12,1022s2s1 






db
AA

                                               (4.3.21.)
 
Kadangi apskaičiuotas armavimo koeficientas labai skiriasi nuo pasirinktojo, tai armavimo koeficientą 
perskaičiuojame su konstrukciškai priimta armatūra (2 16): 
 005,0
3740
02,42
1 


  (4.3.22.) 
Kolona armuojama As1 =As2 =402 mm2 (2 16). 
Skersinė armatūra parenkama pagal reikalavimus. Minimalus skersmuo pagal išilginę darbinę armatūrą 
( 16) yra 6 S240 klasės. Skersinių strypų žingsnis parenkamas konstrukciškai:  s=300mm. 
cmcmds 40326,12020   
Priimame: s=30cm. 
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5. GAMINIO CHARAKTERISTIKOS IR ŽALIAVOS 
 
Projektuojamoje gamybos linijoje bus gaminamos TT profilio perdangos plokštės (5.1 
pav). Gelžbetoninės konstrukcijos - TT profilio plokštės - naudojamos didelėms angoms perdengti esant 
didelėms apkrovoms. TT plokščių apatinis paviršius lygus. 
 
5.1 pav. TT profilio perdangos plokštės skerspjūvis. 
 
5.1 ASORTIMENTO PARINKIMAS 
 
 
5.1.1 pav. Projektuojamos TT profilio perdangos plokštės erdvinis vaizdas 
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5.1.1 lentelė. Gaminio techninės charakteristikos 
 
 
5.2 REIKALAVIMAI GAMINIUI 
 
Sijos turi atitikti darbo brėžinių, LST EN 13369:2005 „Bendrosios surenkamųjų betoninių 
gaminių taisyklės“ standarto reikalavimus ir įmonės „G/b gaminių gamybos kontrolės sistemos kokybės 
vadovą“. 
Betono kietinimas vyksta natūraliu būdu. Betono prekinis stipris, parduodamas vartotojui, 
turi pasiekti visą projektinį betono stiprį. Betonas po 28 parų kietėjimo turi pasiekti projektinės klasės 
reikiamą stiprumą. Stiprumas nustatomas iš bandinių, pagal LST EN 12390-2:2009 „Sukietėjusio betono 
bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti“. Plokščių paviršiaus 
pataisymai po išformavimo negalimi. Reikia užtikrinti tinkamą betono priežiūrą, kurią turi atlikti betono 
gamintojas, t. y. suformuotą gaminį laikyti ramybėje, reguliariai apipurkšti vandeniu arba uždengti 
plastikine plėvele, drėgna medžiaga, arba apipurkšti specialiu apsauginiu sluoksniu. Priežiūros trukmė, 
atsižvelgiant į betono kietėjimo greitį esamomis sąlygomis, turi būti tokia, kad betonas įgytų pakankamą 
stiprį apsauginiame armatūros sluoksnyje, taptų nelaidus kenksmingiems agentams. Apsauga nuo 
užšalimo gali būti baigta, betonui pasiekus 5 N/mm2 stiprį gniuždant. Taip pat atliekami bandymai 
betono atsparumui šalčiui nustatyti pagal LST L 1428.17:2005 „Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo 
šalčiui nustatymas“. 
TT profilio plokščių geometrinių parametrų nuokrypiai turi būti ne didesni kai nurodyta 
lentelėje 1.2 lentelėje pagal LST EN 13369:2005 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių 
taisyklės“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT 2400-
500/150
15000 500 2390 1150 620 150 C30/37 3.705 185.25
TT 3000-
800/200
12000 800 2990 1224 583 200 C30/37 6.114 305.7
b0, mm
Betono 
klasė
Betomo 
mišinys, m³
Plienas, 
kg
b2, mm Profilis Ilgis L, mm
Aukštis h, 
mm
Plotis b, 
mm
b1, mm
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5.2.1 lentelė. TT plokščių geometrinių parametrų leistini nuokrypiai 
5.3 REIKALAVIMAI ŽALIAVOMS 
 
Gelžbetoniniams gaminiams naudojamos medžiagos turi būti be kenksmingų priemaišų, 
kurios gali trumpinti betono ilgaamžiškumą arba skatinti gelžbetonio armatūros koroziją. 
Kai bendruoju atveju betono komponentų tinkamumas yra nustatytas, tai dar nereiškia, kad jie tinka 
visais atvejais ir visoms betono sudėtims. Tik įrodžius, kad medžiaga tinka nurodytam atvejui, ji gali 
būti naudojama betonui. 
5.3.1 ARMATŪRA 
 
Armatūrinis plienas naudojamas gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti, kurias gaminant 
vienam m3 sunaudojama apie 50 kg plieno [1]. Sijų gamybai naudojamas strypinis armatūrinis plienas. 
Naudojami strypai yra rumbuotu paviršiumi. Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: 
armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamosios konstrukcijos klojinius bei armuojant 
išanksto įtemptais plieniniais lynais. Plokščių gamybai naudojami tik su CE ženklu iš Vakarų Europos 
gauti 9,3 ir 12,5 mm skersmens lynai . Armatūrinis karkasas formuojamas armatūrinius strypus 
tarpusavyje rišant cinkuota rišančiąja viela bei laikantis standartų. Strypų formos, matmenys bei padėtis 
gaminyje turi atitikti darbo brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. 
Strypai turi būti lenkiami šaltai. Armatūros strypynai yra pakabinami arba atremiami taip, kad 
betonuojant būtų išlaikoma taisyklinga jų padėtis. 
Plokščių gamybai naudojama S240 ir S500 klasės armatūra. Kėlimo kilpų gamybai naudojama tik S240 
klasės armatūra. 5.3.1.1 pav. 
 
Nuokrypio 
pavadinimas 
Geometrinis parametras ir jo vardinė reikšmė Leistinas 
nuokrypis, mm 
Matmenų 
 
 
Plokštumo 
 
Masės 
Ilgio (L) 
Pločio (b) 
Aukščio visame ilgyje (hp) 
Atraminių plotų plokštumas 
Atraminių plokštumų nelygumo 
Masės nuo projektinės 
±30 
±15 
±15 
+10;-5 
+10;-5 
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5.3.1.1 pav. TT plokštės armatūros karkasas 
Gelžbetonio savybės priklauso nuo naudojamos armatūros bei armavimo kokybės. 
Pagrindiniai reikalavimai armatūrai pateikti standarte LST EN 10025-1:2004 „Karštai valcuoti 
konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos“. 
5.3.2 BETONAS 
 
Paprastai g/b plokštėms betonuoti naudojamas C30/37 klasės betonas, aplinkos poveikio 
klasė XF4 pagal LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir 
atitiktis“. Betono ir gelžbetonio savybės ir gaminių iš jų kokybė labiausiai priklauso nuo betono 
sudėtinių medžiagų (cemento, užpildų, vandens, priedų) kokybės, mišinio sudėties tikslumo, ypač 
vandens ir cemento sąnaudų santykio, transportavimo, betonavimo technologijos (suklojimo, 
sutankinimo, paviršiaus apdorojimo), kietėjimo sąlygų ir trukmės bei kitų veiksnių [1]. Betono gamybai 
naudojamos medžiagos: 
Rišamosios medžiagos. Plokštėms gaminti naudojamas portlandcementis CEM II 42,5. Cementas turi 
tenkinti LST EN 197-1:2001/A3:2007 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 
reikalavimai ir atitikties kriterijai“ standarto reikalavimus. Gamykla cementą vežasi palaidą 
autocementovežiais. Kiekviena siunta gamintojo turi būti sertifikuota – turi turėti kokybės dokumentą. 
Užpildai. Ši betono sudedamoji dalis užima 70 – 80 % jo tūrio. Naudojami gamtiniai užpildai. Užpildai 
betonui gaminti turi būti frakcionuoti, švarūs, be kenksmingų priemaišų, kurios gali trumpinti betono 
ilgaamžiškumą arba skatinti gelžbetonio armatūros koroziją [1]. Jie turi atitikti LST EN 
12620:2003+A1:2008 „Betono užpildai“ reikalavimus. 
Kadangi plokštės naudojamos automobilių aikštelės perdangai, stambus užpildas turi būti 
atsparus šalčiui, todėl labiausiai tinkamas stambus užpildas betonui yra skalda. Tai lemia dalelių 
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paviršiaus pobūdis. Šiurkšti skalda su cemento akmeniu gerai sukimba. Stambiuose užpilduose 
ribojamas plokščių ir pailgų dalelių, kurių ilgio ir storio santyki didesnis kaip 3:1, kiekis. Betono, kuriam 
keliami atsparumo šalčiui ir druskai, dilumo bei susitraukimo deformacijų reikalavimai, mišinyje turi 
būti ribojimas smulkiųjų dalelių (d < 0,125 mm) kiekis [1]. 
Gamyboje naudojamas smulkus užpildas 0/4 frakcijos stambumo smėlis. Tai biri arba 
dirbtinė akmens medžiaga sudaryta iš 0,16...4mm dalelių. Į betoną dažniausiai dedamas suklasifikuotas 
ir išplautas gamtinis smėlis. Labiausiai tinka pirminiai smėliai (tai yra likę dūlėjimo vietoje), nes jų 
dalelės kampuotesnės ir paviršius šiurkštesnis. Antrinio smėlio dalelių paviršius, būna nuzulintas, lygus, 
todėl blogiau sukimba su cemento akmeniu, tad ir betonas visada su tokiais smėliais būna silpnesnis. 
Smėlio granuliometrinė sudėtis nustatoma sijojant( naudojami standartiniai sietai. Molingų dalelių 
nedaugiau kaip 4% masės, neturi būti kenksmingų priemaišų. Pagal stambumą smėliai skirstomi į 
didesnio stambumo, stambius, vidutinio stambumo, smulkius ir labai smulkius. 
Užpildų stipris turi atitikti gaminamo betono stiprio klasės reikalavimus. Atsparumas šalčiui turi būti 
toks, kad su jais būtų galima pagaminti reikiamo atsparumo šalčiui betoną. Vandens įgeriamumas pagal 
LST EN 1097-6+AC:2003 „Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. Dalelių 
tankio ir įmirkio“ standartą turi būti ne didesnis kaip 1 %, tuomet užpildas gali būti laikomas atspariu 
šaldymui ir šildymui. 
Vanduo. Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 
kietėjimą stabdančių kenksmingų priemaišų (sulfatų, mineralinių ir organinių rūgščių, riebalų, aliejų, 
naftos produktų, cukraus ir kt). Vanduo, kuriame druskų yra ne daugiau kaip 5000 mg/l, sulfatų mažiau 
kaip 2700 mg/l ir kurio vandenilinis rodiklis 4<pH <12,5 tinka betono mišiniui ruošti. Jūros vandenį, jei 
jis tenkina nurodytus reikalavimus, taip pat galima naudoti betonui užmaišyti ir laistyti. Betonui 
geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. Vandens tiekimo šaltinis turi 
būti aprobuotas Techninės priežiūros inžinieriaus. 
Priedai. Siekiant gauti reikiamų technologinių savybių betono mišinį ir reikiamų savybių betoną, dažnai 
naudojami betono priedai. Priedai turi būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Naudojimas 
galimas tik tiksliai laikantis gamintojų nustatytų reikalavimų. Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti 
naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
Visiems įmaišiniams cheminiams priedams taikomi reikalavimai, kad priedai turi būti: vienalyčiai, visas 
kiekis vienodos spalvos. Esant priedams, turi būti nurodyta: veiksmingosios medžiagos kiekis, 
lyginamoji tankio vertė, sausųjų medžiagų kiekis, įtaka rišimosi trukmei, pH vertė, chloro kiekis, šarmų 
kiekis. Priedai turi tenkinti standartą LST EN 934-2:2009 „Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio 
įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir 
etikečių tvirtinimas“. 
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Plokštėms gaminti naudojamas superplastiklis. Superplastiklis – įmaiša, kurios įdėjus, 
nekeičiant konstintencijos, vandens kiekį galima sumažinti 5% arba nekeičiant vandens kiekio, 
padidinamas slankumas. Padidėja betono stiprumas. 
5.4 BETONO GAMYBA 
 
Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi buti aukštos kokybės. Kietosios betono 
medžiagos turi buti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. 
Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių 
medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis: 
 cementas ±3% reikalaujamo kiekio; 
 skalda ±5% reikalaujamo kiekio; 
 vanduo ±3% reikalaujamo kiekio; 
 priedai ±5% reikalaujamo kiekio. 
Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali buti keičiama. 
5.4.1 BETONO SUDĖTIES PROJEKTAVIMAS 
 
Betonas C 30/37 slankumas S3 
Betono mišinio sudėtis turi užtikrinti reikiamas mišinio ir betono savybes: reikiamą mišinio klojumą, 
reikiamą betono stiprumą, ilgaamžiškumą ir kitas fizikines bei mechanines jo savybes. 
Reikiamas vandens ir cemento santykis: 
 
V/C  (5.4.1.1) 
čia: 
 Rb – kontrolinis betono stipris; 
 Rc – cemento aktyvumas, priklausantis nuo jo stiprio klasės CEM: 
 V ir C – atitinkamai vandens ir cemento kiekis kg/m3 betono mišinio; 
 Kk – koeficientas, įvertinantis kietėjimo sąlygas. Kai aplinkos temperatūra (20±2)C, santykinė 
drėgmė 95 Kk=1; 
 Ko koeficientas, įvertinantis oro sutankintame betono mišinyje įtaką. Kai oro kiekis O yra 2, 
Ko=1; 
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 Ku – koeficientas, įvertinantis užpildo atmainos įtaką. Pagal užpildo atmainos ir Rb/Rc 
priklausomybę parenkamas Ku=1; 
 
Rc ; MPa  (5.4.1.2) 
čia: 
  – koeficientas, priklausantis nuo priimamo patikimumo ir bandytų cemento imčių skaičiaus. 
Imčių skaičius n=15, tai =1,48; 
 Rc – cemento aktyvumas, priklausantis nuo jo stiprio klasės CEM: 
 v – stiprio variacijos koeficientas. Kai CEM42,5, v0,04; 
 
𝑅𝐶 =
42,5 − 2,5
1 − 1,48 ∙ 0,04
= 42,517; 𝑀𝑃𝑎 
 
Reikiamas kontrolinis betono stipris Rb priklauso nuo projektuojamo betono klasės C ir 
apskaičiuojamas iš priklausomybės: 
Rb , MPa (5.4.1.3) 
čia: 
 v – stiprio variacijos koeficientas, kurį mišinio projektavimo stadijoje rekomenduojama priimti 
v0,08; 
 kr – stiprio redukcijos koeficientas, jei bandiniai nestandartiniai; kai bandiniai (100x100x100) 
mm, kr0,95; 
 
𝑅𝑏 =
37
0,95 ∙ (1 − 2,02 ∙ 0,08)
= 46,454; 𝑀𝑃𝑎 
 
𝑉
𝐶
= (√(
46,454
(
53
42,517)
2
42,517 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1
)
2
+
2
(
53
42,517)
2 −
46,454
(
53
42,517)
2
42,517 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1
)2 = 0,3989 
 
Atsparaus šalčiui betono mišinyje, be tinkamo užpildo ir cemento, turi būti pakankamo tankumo 
cementinis akmuo, t. y. V/C < (0,450,5). V/C < 0,3989 (sąlyga tenkinama). 
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Reikiamas vandens kiekis: 
 
Betono mišinio klojumas (slankumas) priklauso nuo vandens kiekio mišinyje. Reikiamas 
vandens kiekis betono mišinyje parenkamas pagal literatūroje pateiktą nommogramą: 
 Betono mišinio slankumo markė S3 (10-15 cm); stambus užpildas – žvirgždo skalda 4/16, 
tai pagal nomogramą: 
𝑉 = 210; 𝑙/𝑚3 
 
Vandens kiekis Vpl apskaičiuojamas įvertinant superplastiklio efektyvumą: 
 
VplVPL1,5V ; l/m3 (5.4.1.4) 
 
𝑉𝑝𝑙 = 𝑉 ∙ √0,853 = 164,569; 𝑙/𝑚
3 
 
Reikiamas stambaus užpildo kiekis: 
 
Stambaus užpildo kiekis mišinyje apskaičiuojamas pagal tuštymių laisvai supiltame stambiajame 
užpilde perpildymą skiediniu: 
 
St , kg/m3 (5.4.1.4) 
 
čia: 
 𝜑𝑜 - oro dalis, sutankintame betono mišinyje; 
 stp ir st – atitinkamai stambaus užpildo piltinis tankis ir dalelių tankis; 
 Kperp – laisvai supiltame stambiame užpilde tuštymių perpildymo skiediniu koeficientas, 
kuris priimamas pagal literatūroje pateiktą nomogramą. 𝐾𝑝𝑒𝑟𝑝 = 2,525 
 T – laisvai supilto stambaus užpildo tuštymėtumas: 
 
T1- ; (5.4.1.5) 
 
𝑇 = 1 −
1,36
2,625
= 0,482 
 
𝑆𝑡 =
1000(1 − 0,02)
0,482 ∙ 2,525 ∙
1
1,37 ∙
1
2,625
= 768.227; 𝑘𝑔/𝑚3 
 
Reikiamas smulkaus užpildo kiekis: 
 
3PL
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Sm , kg/m3 (5.4.1.6) 
 
čia: 
 sm – smėlio dalelių tankis, kg/m3; 
 
𝑆𝑚 = ((1 − 0,02) − (
384,84
3075
+
768,227
2625
+
164,569
1000
)) ∙ 2625 = 1044; 𝑘𝑔/𝑚3 
 
Atlikus mokslinius tyrimus ir išanalizavus gautus rezultatus pastebime teigiamą įtaką betono 
gaminių gniuždymo ir lenkimo stipriams, todėl 15% smulkaus užpildo keičiame metalų šratavimo 
atliekomis – metalo abrazyvu: 
1044 ∙ 0.15 = 156.6 𝑘𝑔/𝑚3 
 
Smulkaus užpildo kiekis mišinyje lieka 887.4 kg/m³ 
Metalo abrazyvo kiekis mišinyje – 156.6 kg/m³ 
 
 
Apskaičiuojame super-plastiklio kiekį: 
Jis apskaičiuojamas imant x=0,5...1,5 % nuo cemento kiekio: 
773,5
100
84,3845,1
100
)(





Cx
Sp kg;  (5.4.1.7) 
 
            Betonų ir skiedinių savybes modifikuojanti emulsija: 
SikaLatex® 
Savybės: 
• Žymiai padidina sukibimą; 
• Padidina stiprumą tempiant, atsparumą pleišėjimui; 
• Žymiai padidina nelaidumą vandeniui; 
• Padaro mišinį plastiškesnį ir padidina jo rišlumą; 
• Pagerina cheminį atsparumą; 
• Sumažina tamprumo modulį; 
• Nesukelia betono ir plieno korozijos, yra netoksiška ir nedegi. 
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SikaLatex® : 10% (± 2,5%) nuo cemento masės, tačiau ne mažiau kaip 30 kg/m3 ir ne daugiau kaip 60 
kg/m3. 
384.84 ∙ 0.1 = 38.484 𝑘𝑔/𝑚3 
 
 
2.1 lentelė. 1m3 betono C 30/37 sudėtis 
Medžiagos pavadinimas Kiekis 
Cementas 
Vanduo 
Stambus užpildas (žvirgždo skalda) 
Smulkus užpildas (smėlis) 
Super-plastiklis  
Metalo abrazyvas 
SikaLatex 
384,84 kg (0,125 m3) 
164,569 kg (0,165 m3) 
768,227 kg (0,293 m3) 
887,4 kg (0,338 m3) 
5,773 kg 
156,6 kg (0,059 m3) 
38,84 kg 
 
 
 Sutankinto betono mišinio tankis: 
 
𝜌𝑚 = 𝐶 + 𝑆𝑚 + 𝑆𝑡 + 𝑉; 𝑘𝑔/𝑚
3 (5.4.1.8) 
 
𝜌𝑚 = 384,84 + 887,4 + 156,6 + 768,227 + 164,569 = 2361,64; 𝑘𝑔/𝑚
3 
5.5 GAMYBINIO MIŠINIO SUDĖTIES APSKAIČIAVIMAS 
 
Cemento kiekis lieka toks pats, kaip ir projektinis. 
Smėlio kiekis, įvertinus jo drėgnumą, kai 𝑊𝑠𝑚 = 4%, 𝑊į𝑠𝑚0.8%: 
 
𝑆1𝑚 = 𝑆𝑚 (1 +
𝑊𝑠𝑚
100
) = 887,4 (1 +
4
100
) = 922,896 𝑘𝑔/𝑚3;  (5.5.1) 
 
 
Stambaus užpildo kiekis, įvertinus jo drėgnumą, kai 𝑊𝑠𝑡 = 2%, 𝑊į𝑠𝑡0.5%: 
 
𝑆1𝑡 = 𝑆𝑡 (1 +
𝑊𝑠𝑡
100
) = 768,227 (1 +
2
100
) = 783,591 𝑘𝑔/𝑚3;  (5.5.2) 
 
Vandens kiekis įvertinant užpildų drėgnį: 
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𝑉1 = 𝑉 − ((𝑆1𝑚 − 𝑆𝑚 (1 +
𝑊į𝑠𝑚
100
)) − (𝑆1𝑡 − 𝑆𝑡 (1 +
𝑊į𝑠𝑡
100
))) = 
= 164,569 − ((922,896 − 887,4 (1 +
0.8
100
)) + (783,591 − 768,227 (1 +
0.5
100
))) = 124,649; 𝑙/𝑚3
  (5.5.3) 
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5.6 GAMYBINIŲ PAJĖGUMŲ SKAIČIAVIMAS 
 
Per metus yra dirbama 254 dienas. Gamyba vyksta viena pamaina, kurios bendra trukmė 8 h (6,4 
darbo valandos). Gamybiniai pajėgumai pateikti 5.6.1 lentelėje. 
 
5.6.1 lentelė. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas 
Gaminys TT profilio perdangos plokštės  
Gamybos būdas 
stendinis 
Gaminio eskizas 
 
TT 2400-500/120 TT 3000-800/150 
Gaminio 
charakteristika 
Betono klasė C30/37 C30/37 
Betono tūris, m3 3,705 6,114 
Gaminio masė, kg (t) 9,1 15,018 
Armatūros kiekis, kg 185,25 305,7 
Gamybinis 
pajėgumas 
Per metus 
Qm, m
3 1482 2139,9 
Qm, vnt. 400 350 
Per parą 
Qp, m
3 5,835 8,425 
Qp, vnt. 1,575 1,378 
Per 
pamainą 
Qpam, m
3 5,835 8,425 
Qpam, 
vnt. 
1,575 1,378 
Per 
valandą 
Qval, m
3 0,918 1,316 
Qval, vnt. 0,248 0,215 
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5.6.2 lentelė. Medžiagų sąnaudų skaičiavimas 
Medžiaga 
C 30/37 
Per valandą Per parą Per metus 
TT 2400 TT 3000 TT 2400 TT 3000 TT 2400 TT3000 
Betono mišinys, m³ 0,918 1,316 5,835 8,425 1482 2139,9 
Cementas, t 0,115 0,170 0,729 1,053 185,25 267,488 
Vanduo, m³ 0,151 0,224 0,963 1,390 244,53 353,084 
Stambus užpildas, m³ 0,269 0,398 1,710 2,469 434,226 626,991 
Smulkus užpildas, m³ 0,310 0,460 1,972 2,848 500,916 723,286 
Metalo abrazyvas, m³ 0,054 0,080 0,344 0,497 87,438 126,254 
LatexSika priedas, kg 35,655 52,822 226,631 327,227 57560,88 83113,716 
Superplastiklis, kg 5,300 7,851 33,685 48,638 8555,586 12353,643 
Armatūra, t 0,046 0,066 0,292 0,422 74,1 106,995 
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5.6.1 GAMYBOS PROCESO TECHNOLOGINĖS SCHEMOS 
APRAŠYMAS 
 
Betono mišinio ruošimas 
 
 
5.6.1.1 paveikslėlis. Betono mišinio C30/37 ruošimo schema. 
 
 
Betono mišinio sudėties projektavimo tikslas – parinkti racionalius komponentų kiekius ir 
užtikrinti parinktai gamybos technologijai reikiamas reologines savybes bei fizines ir mechanines 
savybes g/b konstrukcijose. Reikia siekti mažinti cemento ir stambių užpildų sąnaudas, 1m3 betono 
kainą. 
Norint paruošti stabilius, projektines savybes tenkinančius betono mišinius, būtina naudoti 
medžiagas, atitinkančias standartų reikalavimus, tvarkingai ir techniškai tinkamai jas sandėliuoti, 
dozuoti ir priklausomai nuo mišinių savybių naudoti tinkamus maišytuvus. 
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Įtemptai armuotų TT profilio plokščių gamybos technologinė linija pateikta 5.6.1.2 pav. Plokštės 
gaminamos pagal žemiau pateiktą schemą: 
 
 
5.6.1.2 pav. TT plokščių stendinio gamybos būdo technologijos schema. 
 
 
TT plokščių gamybos technologinės schemos aprašymas. Plokščių forma parenkama pagal 
darbo projekte nurodytus matmenis. Prieš kiekvieną plokštės betonavimą forma išvaloma ir sutepama 
Stendo valymas 
Armatūros karkaso 
surinkimas, įkėlimas 
Stendo sutepimas 
Lynų paruošimas išklojimui 
Linų išklojimas 
Betono mišinio tiekimas 
Plokščių kokybės tikrinimas 
Plokščių nuėmimas, išvežimas 
į gatavos produkcijos sandėlį 
Sandėliavimas 
Plokščių kietinimas 
Hidraulinių stumuoklių 
išlyginimas 
Lynų įtempimas 
Formų pakėlimas į darbinę 
padėtį 
Galinių formų galų uždarymas 
Plokščių formavimas 
Stendo uždengimas tentu 
Dalinis lynų atleidimas 
Plokščių išformavimas 
Pilnas lynų atleidimas 
Plokščių pjaustymas 
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specialiai klojiniams skirtu tepalu. Kartą per mėnesį atliekamas formos matavimas, jei reikia matavai 
atliekami nesilaikant šio intervalo. Formų paruošimui naudojama daugiafunkcinė mašina. Išvalius ir 
sutepus, formos sudalijamos į reikiamus ilgius 5.6.1.3 pav. 
 
5.6.1.3 pav. TT plokščių forma. 
Metalo cecho armatūrininkams pateikiami darbo brėžiniai ir duodamas nurodymas rišti sijos 
karkasą. Plienas, kuris naudojamas betono armavimui, klasė ir diametras nurodyti brėžiniuose. Armatūros 
karkasų forma, išmatavimai ir apsauginis betono sluoksnis turi atitikti nurodytus projektinėje 
dokumentacijoje, pagal LST EN 10025-1:2004 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. 
Bendrosios tiekimo sąlygos“ ir pagal įmonės „G/b gaminių gamybos kontrolės sistemos kokybės vadovą“. 
Įmonės atstovas kontroliuoja naudojamos armatūros charakteristikas (klasė ir diametras), atlieka 
apsauginio betono sluoksnio atstumo tarp armatūros strypų ir sankabų matavimą. Susikertantys armatūros 
strypai surišami rišamąja viela. Armatūros lynai įtempiami hidrauliniais domkratais. Įtempimo sistemą 
sudaro 4 vienodi cilindrai, esantys technologinėje linijoje, inkarinės plokštės ir griebtuvai. Įjungtas 
hidraulinis kompresorius stumia stūmoklius. Du vožtuvai linijoje užtikrina numatytą slėgį. Vienas 
hidraulinis cilindras įtempia vieno pabėgio lynus. 4 cilindrai, esantys vienoje technologinėje linijoje, 
sujungti lygiagrečiai ir valdomi vienu metu. 
Lynų įtempimo jėga pirmiausia matuojama pagal hidraulinį slėgį. Kitas lynų įtempimo matavimas 
yra lynų pailgėjimas. 
Tempiant lynus būtinai turi būti naudojamos apsauginės grandinės ir įspėjimo signalizacija. Ant 
linijos ir linijos plote negali nebūti personalo, kol nebus baigtas įtempimas. Paruoštą betonavimui formą 
su armatūros karkasu matuoja cecho vadovas ir duoda, arba neduoda leidimą betonuoti. Atlikti matavimai 
fiksuojami „Armatūros gaminių priėmimo žurnale“. 
 Pagal darbo projekte nurodyta betono klasę ir kiekį nurodoma tiekti betoną. Plokštėms 
betonuoti naudojamas C30/37 betonas, aplinkos poveikio klasė ne mažesnė kaip XF2 pagal LST EN 206-
1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“, jei projektas nenurodo 
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kitaip. Betono mišinys iš betono mazgo transportuojamas vežimėliais 3.4 paveikslėlis. Iš vežimėlio FB 
405 betono mišinys patenka į tiektuvą 3.5 paveikslėlis. 
 
5.6.1.4 pav. Betono mišinio vežimėlis  5.6.1.5 pav. Betono mišinio tiektuvas 
 Atitinkamai iš tiektuvo betono mišinys patenka klotuvą ELEMATIC 5.6.1.6 pav. 
 
5.6.1.6 pav. Betono mišinio klotuvas 
Pabaigus betonavimo darbus, atviras betono paviršius uždengiamas plėvele, kuri apsaugo viršutinį 
betono sluoksnį nuo džiūvimo. Iš dalies atleisti lynų įtempimą galima tik prieš tai išbandžius betono 
kubelių stiprį. Jis turi būti ne mažesnis kaip 50% projektinio stiprumo. 
Gaminiui sukietėjus atleidžiama armatūra ir pjaustomi gaminiai. Gaminiai pjaustomi pjaustymo 
mašinomis. TT plokščių ilgiai stende suskirstomi armavimo stadijoje, sudedant skersai sienutes reikiamu 
ilgiu. Tačiau armatūra įtempiama per visą stendą, todėl gaminiui sukietėjus ir atleidus armatūrą, reikia ją 
nupjauti ties kiekvieno gaminio galais. Pjaustymo mašina pateikta 5.6.1.7 pav. 
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5.6.1.7 pav. Pjaustymo mašina. 
 Plokštė iš formos galima iškelti ir transportuoti į sandėliavimo aikštelę (5.6.1.8 pav.). 
Ištrauktas gaminys apžiūrimas vizualiai, atliekamas pirminius matavimas ir paviršiaus lygumo nuokrypiai 
(LST EN 13369:2004 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“). Atlikti matavimai 
fiksuojami „Gaminių kontrolinių matavimų žurnale“. Transportuojant plokštė remiama ties kėlimo 
kilpomis ir ties viduriu. Į statybos aikštelę plokštė vežama betonui pasiekus visą projektinį stiprumą. 
Transportuojant sija remiama ties kėlimo kilpomis arba ties sijų galais (iki 0,5m nuo galo). 
 
5.6.1.8 pav. TT plokštės iškėlimas 
 Plokštės sandėliuojamos darbinėje padėtyje, horizontalia eile ant specialiai įrengtų atramų – 
padėklų (5.6.1.9 pav.). Plokštės dedamos ant medinių padėklų, kurie turi būti padėti ant dirbtinės dangos 
arba išlyginto grunto. Padėklai, kol betonas pasieks projektinį stiprumą, dedami po sijos viduriu ir ties 
kėlimo kilpomis, padėklų horizontas turi atitikti sijų projektinę statybinę pakylą. Betonui pasiekus 
projektinį stiprį, padėklai gali būti dedami tik po sijų galais (iki 0,5 m nuo galo). 
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5.6.1.9 pav. TT plokščių sandėliavimas 
5.6.2 TECHNOLOGINĖS LINIJOS SKAIČIAVIMAS 
 
Stendinės technologinės linijos metinis gamybinis pajėgumas skaičiuojamas pagal formulę: 
s
mstg
st
T
TmV
P
0


 
(5.6.2.1) 
čia: 
 stP  - stendinės linijos metinis gamybinis pajėgumas 
3m ; 
 Vg - formuojamos plokštės tūris 3m ; 
 mst – formų skaičius stendinėje linijoje; 
 sT0  - stendinės linijos apyvartos trukmė (kadangi sijos gaminamos stenduose, kuriuose 
kietinimas vasarą vyks normalioje temperatūroje t=20С, žiemą bus tiekiamas šiluminis 
agentas, kurio t=30С, tai 10 sT ) 
 Tm - metinis darbo laiko fondas dienomis (Tm=254 paros) 
 
Reikalingų formų skaičius TT profilio perdangos plokščių stendinėje linijoje bus: 
 
452,1
254*819,9
0.1*9,36210 



mg
sst
st
TV
TP
m ; (5.6.2.2) 
 
Parinkus reikiamą stendų skaičių, reikia priimti dar vieną papildomą stendą, nes pradėjus darbo 
dieną vienas stendas turi būti laisvas. Taigi reikalingas formų skaičius: 
𝑚𝑠𝑡 = 3 
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5.7 ĮMONĖS PARUOŠIAMIEJI IR PAGALBINIAI PADALINIAI 
5.7.1 CEMENTO SANDĖLIS 
 
Cementas iš autotransporto priemonių plieniniais vamzdžiais Ø 150 mm arba sraigtiniais 
transporteriais (šnekais) paduodamas į cemento silosus (2vnt.). Cementas turi būti tiekiamas švariuose 
ir techniškai tvarkinguose autotransporto talpyklose. Transportuojant ir sandėliuojant cementą, būtina jį 
apsaugoti nuo drėgmės ir pašalinių teršalų. Cemento priėmimo talpos turi būti įžeminamos.  Kiekviena 
gaunama cemento partija turi turėti atitikties deklaraciją. Cementas turi būti sertifikuotas ir atitikti 
standarto LST EN 197-1:2001 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai“ reikalavimus. 
Cemento sandėliavimo technologinė schema pateikta žemiau: 
 
čia: 
8 – cemento filtras; 
6 – sraigtinis konvejeris. 
3.3 paveikslėlis. Cemento sandėliavimo technologinė schema. 
 
 
Apskaičiuojamas reikalingas sandėliuojamo cemento kiekis mc: 
 
; (5.7.1.1) 
čia: 
2
1
)(
kT
knCQ
m
sk
mt
sandc



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 Qmt – betono paruošimo cecho metinis gamybinis pajėgumas, m3; 
 C – cemento sąnaudos, reikalingos paruošti vienam m3 betono mišinio, t; 
 n – norminė cemento atsarga paromis (n = 5); 
 k1 – koeficientas, įvertinantis iškraunamo cemento galimus nuostolius (k1 = 1,04); 
 Tsk – skaičiuojamasis darbo dienų skaičius metuose (Tsk = 254); 
 k2 – technologinių įrenginių išnaudojimo koeficientas (k2 = 0,943). 
 
𝑚𝑐 =
3621,9 ∙ 0,385 ∗ 5 ∗ 1,04
254 ∙ 0,943
= 30,273𝑡 
 
Apskaičiuojama reikalinga siloso tūris Vs, m3: 
 
𝑉𝑐 =
𝑚𝑐
𝜌𝑐
; (5.7.1.2) 
čia: 
 𝜌𝑐 – Cemento piltinis tankis. Skaičiuojant siloso laikomąją apkrovą maksimaliai 
susigulėjusio cemento ρc priimamas 1750 kg/m3; 
 
𝑉𝐶 =
30273
1750
= 17,299𝑚3; 
 
 Apskaičiuojamas reikalingas siloso tūris Vsiloso, m3: 
𝑉𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜 =
𝑉𝑐
𝑘3
; (5.7.1.3) 
čia: 
 𝑘3 – cemento silosų kiekis, vnt. dėl atsargos priimamas dar vienas papildomas silosas. 
𝑉𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜 =
17,299
2
= 8,65𝑣𝑛𝑡; 
 
5.7.2 UŽPILDŲ SANDĖLIAI 
 
Inertinės medžiagos priimamos iš autosavivarčių mašinų ir iškraunamos į uždaro tipo sandėlius. 
Inertinės medžiagos priėmimo talpose sandėliuojamos atskirai pagal frakcijas ir rūšis, apsaugojant jas 
nuo pašalinių teršalų. Sandėlys susideda iš trijų sekcijų. Vienoje jų laikome smulkų užpildą t. y. smėlį, 
o kitose stambūs užpildai pagal frakcijas. Inertinės medžiagos turi atitikti standarto LST EN LST EN 
12620:2003+A1:2008 „Betono užpildai“ reikalavimus. Esant vidutinei neigiamai paros temperatūrai 
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inertinės medžiagos sandėliuose turi būti šildomos. Principinė užpildų sandėliavimo įrangos išdėstymo 
schema pateikta žemiau: 
 
5.7.2.1 pav. Inertinių medžiagų sandėliavimo technologinės įrangos išdėstymas 
Stambaus užpildo sandėlio talpa: 
895,205*179,4*  nQV pstst  m
3; (5.7.2.1) 
čia: 
 Qpst – stambaus užpildo sąnaudos per dieną ar pamainą, m3 ; 
 n – norminė užpildų atsarga sandėlyje, dienomis; 
Smulkaus užpildo (smėlio) sandėlio talpa: 
1,245*82,4*  nQV psmsm  m
3; (5.7.2.2) 
čia: 
 Qpsm – smulkaus užpildo (smėlio) sąnaudos per dieną ar pamainą, m3; 
 n – norminė užpildų atsarga sandėlyje, dienomis; 
Metalo abrazyvo sandėlio talpa: 
205,45*752,11*  nQV pmetsm  m
3; (5.7.2.3) 
čia: 
 Qpmet – metalo abrazyvo sąnaudos per dieną ar pamainą, m3; 
 n – norminė užpildų atsarga sandėlyje, dienomis; 
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5.7.3 ARMATŪROS SANDĖLIS 
 
Armatūra turi būti laikoma uždaruose sausuose sandėliuose, kurie įrengiami atskirame pastate. 
Kadangi sandėlio plotas yra mažas, tai atskirą priestatą statyti būtų neekonomiška, tai tokiu atveju 
sandėlys bus pačiame ceche. Laikoma armatūra neturi užsiteršti ar rūdyti.Į gamyklą armatūrą atsivežame 
autotransportu. Armatūros tinklų ar karkasų visuomet turi būti paruošta, kad užtektų 8 valandoms į 
priekį. Horizontaliai sandėliuojami armatūros tinklai ir karkasai turi būti iki 1,5 m aukščio, vertikaliai 
sandėliuojant – iki 4 m aukščio 
 
Sandėliuojamo armatūrinio plieno kiekis Qs, t apskaičiuojamas: 
 (5.7.3.1) 
čia: 
 Qarm,m – armatūros sąnaudos per metus, t; 
 kišn – metinis technologinių įrenginių išnaudojimo koeficientas (kišn = 0,8); 
 kn – koeficientas, įvertinantis armatūros nuostolius (kn = 1,02); 
 n – darbo dienų skaičius, kuriam sandėliuojama armatūra (20...25); 
 Tsk – skaičiuojamasis darbo dienų skaičius per metus (Tsk=254). 
𝑄𝑠 =
181,095
0,8∙254
∙ 1,02 ∙ 20 = 18,181𝑡; 
Armatūros sandėlio plotas Sa, m2 apskaičiuojamas: 
𝑆𝑎 =
𝑄𝑝𝑎𝑘
𝑞𝑝𝑎𝑘
∙ 𝑘 ∙ 𝑛; (5.7.3.2) 
 
 
čia: 
 Qpak – armatūrinio plieno paketuose kiekis, t/parą; 
 qpak – sandėliavimo normos (qpak = 3,2 t/m2); 
 k – koeficientas, įvertinantis sandėlio panaudojimą (armatūros sandėliuojama iki 500 t, 
tai k = 3); 
 n – darbo dienų skaičius, kuriam sandėliuojama armatūra (20...25); 
𝑆𝑎 =
0,714
3,2
∙ 3 ∙ 20 = 13,388𝑚2 
nk
Tk
Q
Q n
skišn
marm
s 


,
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5.7.4 PRODUKCIJOS SANDĖLIS 
 
Visą pagamintą produkciją sandėliuojame atvirame sandėlyje. Pagaminta produkcija iš gamybos 
cecho išvežama autotransportu. Sandėlyje perkraunama ožiniu kranu į rietuves. Kad kraunant vienus 
gaminius, nebūtų apgadinti kiti, tarp gretimų rietuvių paliekami  20...40 cm pločio tarpai. Išilgai rietuvių 
paliekamas 0,7 – 1,0 m tarpas. Centrinio tako plotis 150 cm. Sandėlyje, paliekamas centrinis takas. Šalia 
sandėliavimo zonos paliekami keliai automobiliams pravažiuoti. Rietuvėje apatinių gaminių eilė dedama 
ant 100x100 mm skerspjūvio tašelių. Tarp gaminių dedami mediniai 60x80 mm skerspjūvio tašeliai. 
 
 
TT plokščių produkcijos sandėlio plotas: 
n
spv
p
q
kktP
S
21 
 ;  (5.7.4.1) 
čia: 
 Ppv – gaminių, atvežamų į sandėlį per parą, kiekis, m3; 
 ts – gaminių sandėliavimo trukmė, paromis (10...14); 
 k1 – koeficientas, kuriuo įvertinamas didesnis sandėlio plotas, reikalingas takams įrengti 
(k1 = 1,5); 
 k2 – koeficientas, kuriuo įvertinamas didesnis sandėlio plotas, reikalingas kranui įrengti 
(ožiniam kranui k2 = 1,7); 
 qn – sandėlio 1 m2 plote laikomas norminis gaminių kiekis, m3 (sandėliuojant plokštes qn = 
0,5 m3/m2) 
 
𝑆𝑝 =
14,26 ∙ 10 ∙ 1,5 ∙ 1,7
0,5
= 727,26𝑚2 
5.8 BETONO MIŠINIŲ PARUOŠIMO CECHO TECHNOLOGINIAI 
SKAIČIAVIMAI 
 
Šis cechas susideda iš: 
6. Tarpinių bunkerių; 
6. Dozatorių; 
6. Maišytuvo; 
6. Transportavimo įrenginių. 
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Iš sandėlių medžiagos keliauja į tarpinius bunkerius, o iš jų į dozatorius. Iš dozatorių reikiami 
medžiagų kiekiai patenka į maišytuvą. Maišytuvui sumaišius mišinį, jis pilamas į tiektuvą ir keliauja į 
gamybos cechą. Čia iš tiektuvo jis patenka į klotuvą. 
5.8.1 MAIŠYTUVO SKAIČIAVIMAS 
Maišytuvo našumas PV, m3/h apskaičiuojamas: 
 (5.8.1.1) 
čia: 
 Qnmt – cecho gamybinis pajėgumas per metus, m3; 
 Tm – metinis darbo laiko fondas dienomis (Tm=254paros); 
 T – darbo valandų skaičius pamainoje; 
 k1 – betono mišinio sunaudojimo netolygumo koeficientas (k1 = 1,1); 
 k2 – našumo atsargos koeficientas (k2 = 1,1). 
𝑃𝑣 =
3621,9
254∙6,4
∙ 1,1 ∙ 1.1 = 2,696 m3/h 
Apskaičiuojama vieno betono maišinio ruošimo ciklo trukmė tc, s: 
𝑡𝑐 = 𝑡𝑝 + 𝑡𝑚 + 𝑡𝑖 (5.8.1.2) 
 čia: 
 tp – komponentų tiekimo į maišytuvą trukmė, min (tp – 10–20 s); 
 tm – komponentų sumaišymo trukmė, min (slankiam betono mišiniui tm – 60...150s;); 
 ti – mišinio išpylimo iš maišytuvo trukmė, min (ti –10...60s) 
𝑡𝑐 = 0,333 + 2,5 + 1 = 3,833𝑚𝑖𝑛 
Apskaičiuojamas maišymų skaičius n per valandą: 
𝑛 =
60
𝑡𝑐
=/ (5.8.1.3) 
𝑛 =
60
3,833
= 15,654 
Apskaičiuojamas vieno ciklinio betono maišytuvo našumas N, m3/h: 
  (5.8.1.4) 
čia: 
 Vm – maišytuvo talpa, l; 
 n – maišymų skaičius per valandą; 
 β – betono mišinio išeigos koeficientas (betono mišiniui β = 0,65–0,70;) 
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𝑁 =
3000 ∙ 15,654 ∙ 0,675
1000
= 31,698 𝑚3/ℎ 
Reikalingas maišytuvų skaičius: 
𝑚 =
𝑃𝑣
𝑁
=
28,954
31,698
= 0.91 
Priimu, kad maišytuvas bus 1; 
čia, PV – pamainos betono pareikalavimas, m3/h. 
Šiame firmos ceche dirba Turbin XL model 100 maišyklė 5.8.1.1 pav.. Per valandą sumaišo 31,2 m3 
betono mišinio. Maišytuvo parametrai pateikti 5.8.1.1 lentelėje. [26] 
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5.8.1.1 pav. HPGM 3000 maišyklė 
5.8.1.1 lentelė. Turbin XL model 100 maišyklės parametrai. 
Pavadinimas Tipas 
Maksimalus 
medžiagų 
pakrovimas, l/kg 
Sutankinto betono 
kiekis (išeiga), l 
Variklio 
galingumas, 
kW 
Turbin XL 
model 100 
Planetarinės 
priešsrovinio 
maišymo 
5200/1224,69 2000 30 
 
5.8.2 DOZATORIUS 
 
Cemento bei betono mišinio užpildai iš sandėliavimo talpyklų transportuojami į tarpinius 
bunkerius. Iš tarpinių bunkerių automatikos pagalba medžiagos patenka į svorinius dozatorius, kuriais 
medžiagos dozuojamos nustatytais kiekiais į betono maišyklę. Principinė dozatoriaus schema pateikta 
5.8.2.1 pav. 
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5.8.2.1 pav. Principinė dozatoriaus schema. 
čia: 
1. bunkeris sveriamai medžiagai laikyti; 
2. jo uždoris; 
3. pniaumatinis cilindras uždoriui automatiškai reguliuoti; 
4. svėrimo bunkeris; 
5. jo uždoris; 
6. pniaumocilindras uždoriui valdyti; 
7. svirtys; 
8. trauklės; 
9. ciferblatinis parodantysis prietaisas rodyklėms; 
10. atsilenkiantys svarsčiai; 
11. krupliastiebis su krumpliaračiu; 
12. rodyklė, parodanti kiek svėrimo bunkeryje yra medžiagos. 
 
6. PAGRINDINIAI GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMO ELEMENTAI 
 
Taikant stendinę srautinę technologiją kai gaminiai formuojami ir kietinami stacionariuose 
postuose, visos reikalingos medžiagos ir įrengimai paskirstomi prie formuojamų gaminių, darbininkai 
pereina nuo vieno stendo posto prie kito. Čia darbo sąnaudos ir gamybiniai plotai yra dideli. Su stendine 
gamybos technologija yra galimybė disponuoti perdangos plokščių pločiais, bei ilgiais. Plokštės 
pjaustomos atsižvelgiant į kliento poreikius – pageidaujamu ilgiu ir kampu. Svarbiausias stendinės 
srautinės gamybos pranašumas — gaminys, kol įgyja numatytą stiprumą, kietėja formavimo poste, todėl 
išvengiama betono struktūros pažeidimų nuo galimų įvairių priežasčių (formų deformacijų, smūgių 
transportuojant ir kt.). Be to, formos gali būti paprastesnės ir lengvesnės negu kilnojamosios, nes yra ant 
tvirto pagrindo. Stendai apšildomi garu, paduodamu įrengtais po padėklais vamzdžiais. Gaminant 
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konstrukcijas, armuotas įtemptąja armatūra, išankstiniai įtempimai, kol sukietėja betonas, perduodami 
specialioms atramoms. 
Darbas formavimo linijoje vyksta viena pamaina, 6,4 valandas, 12 mėnesių per metus. 
Darbo režimas parenkamas pagal susidariusią padėtį ant formavimo stalų atskirai kiekvieną darbo dieną 
ir pagal užsakymų kiekį. Formavimo stalo darbo režimas: 
1. Stalo valymas. Valymas vykdomas valymo - tepimo vežimėlio pagalba. Jeigu reikia, atskirose vietose 
valymas atliekamas rankiniu būdu grandiklių pagalba. 
2. Stalo tepimas. Atliekamas tuo pačiu vežimėliu, purškiant tepalą ant išvalytos juostos. 
3. Armatūros paklojimas ant stalo. 
4. Armatūros tinklų ir įdėtinių detalių sudėjimas. 
5. Armatūros įtempimas. TT profilio perdangų plokštės gaminamos su įtemptąja armatūra, kuri 
įtempiama prieš betonavimą. Įtempimas yra vykdomas armatūros įtempimo stotelėmis. 
6. Betono klojimas. Yra atliekamas formavimo mašinos pagalba. 
7. Suformuoto gaminio betono pirminis kietėjimas (terminis apdirbimas). Suformuotas gaminys iš karto 
uždengiamas polietileno plėvele. 
8. Armatūros atleidimas. Atleidimas vykdomas dujiniu metalo pjovikliu. 
9 Gaminių nukėlimas nuo formavimo juostos tiltinio krano pagalba. 
Stendinė gamyba mažiau mechanizuota ir dėl to kapitaliniai įdėjimai mažesni. Kai gamybos apimtis 
maža, tokia technologija ekonomiška. 
Stendinei srautinei technologijai reikalingos medžiagos ir pusgaminiai pristatomi į visus 
postus. Tada reikalinga sudėtingesnė cechų vidaus transporto sistema. Darbo našumas, kai darbininkai 
pereidinėja iš vieno posto į kitą, mažesnis negu tada, kai technologinės operacijos atliekamos pastovioje 
darbo vietoje. Esant stendinei srautinės gamybos technologijai, elektros, garo ir suslėgto oro tiekimo į 
postus linijos sudėtingesnės ir ilgesnės.  
Suformuotų gaminių kietėjimo trukmės yra daug kartų ilgesnės už kitų technologinių 
operacijų suminę trukmę, todėl neracionaliai panaudojami gamybiniai plotai. Tokios technologinės 
linijos dažnai organizuojamos atviruose poligonuose. 
Stendiniu srautiniu būdu gaminiai gaminami stacionariose metalinėse formose ir 
gelžbetoninėse formose — matricose. Tokios formos išdėstomos vienoje arba keliose eilėse, paliekant 
technologinius praėjimo takus. 
Didelių matmenų gaminiai, armuoti paprastąja arba įtemptąja armatūra, gaminami formose 
be dugnų, montuojant jas ant lygaus paviršiaus stendo. 
Įvertinus stendinės srautinės gamybos pranašumus ir trūkumus, šiuo būdu tikslinga gaminti 
ilgas (12 m ir ilgesnes) gelžbetonines konstrukcijas, armuotas įtemptąja armatūra. Tokios konstrukcijos 
gaminamos ant ilgų arba trumpų stendų ir jėgos formose. 
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6.1 TECHNOLOGINIO REŽIMO CHARAKTERISTIKOS 
Gamybos linijos ritmas (taktas) – tai laiko intervalas tarp dviejų vienas po kito pagamintų gaminių. 
𝑟 =
60
𝑇
∙ 𝑛1 ∙ 𝑛2; (6.1.1) 
čia: 
 čia r – srautinės linijos ritmas (taktas), min; 
 T – gamybos tempas (per valandą pagaminamas gaminių kiekis Phv vienetais); 
 n1 – gaminių skaičius stendo ilgyje; 
 n2 – gaminių skaičius stendo plotyje. 
𝑟 =
60
0,345
∙ 4 ∙ 1 = 695,652 𝑚𝑖𝑛. 
6.2 TECHNOLOGINIŲ OPERACIJŲ TRUKMĖS 
 
Operacijų trukmių grafike technologinis procesas suskaidytas į atskiras operacijas, nurodant jų 
atlikimo eiliškumą ir trukmę.  Stendiniam gamybos būdui būdinga: 
1. gamybos proceso suskaidymas į lygias operacijas, kurių sinchroniškumas yra gamybos 
nenutraukiamumo prielaida; 
2. gamybos operacijos priskiriamos tam tikroms darbo vietoms, kurios išdėstomos pagal 
technologinio proceso eigą; 
3. lygiagretus gamybos operacijų atlikimas visose arba keliose darbo vietose; 
4.  nenutrūkstamas gamybai reikalingų elementų perkėlimas iš vieno gamybos posto į kitą; 
5. specialus tarp operacinis transportas, kuris gabena darbo objektus ir palaiko nustatytą 
gamybos ritmą. 
Čia taip pat pateikiamos elementaraus gamybos ciklo trukmės, darbininkų ir įrenginių 
užimtumas. Technologinių operacijų trukmės priimtos atsižvelgiant į gamybos linijos ritmą. 
6.3 PAGRINDINIŲ TECHNOLOGINIŲ IR TRANSPORTAVIMO 
ĮRENGINIŲ CIKLOGRAMOS 
 
Pagrindinių įrengimų darbo ciklogramos sudarytos atsižvelgiant į įrengimų atliekamų operacijų trukmes 
ir kitų technologinių operacijų trukmes. Darbinis įrengimų greitis priimtas pagal technines įrenginio 
charakteristikas ir technologinius veiksnius. Pateikti kai kurių įrengimų greičiai: 
 Tiltinis kranas. Vidutinis jo greitis 20 - 30 m/min; 
 Betono transporto vežimėlis. Vidutinis jo greitis 12 - 27 m/min; 
 Betono klotuvas. Jo judėjimo greitis 1,8 - 29,7 m/min. 
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Sudarytos šių įrengimų ciklogramos: betono klotuvo, armatūros tiekimo vežimėlio, tiltinio krano, 
dozatorių, tarpinio bunkerio, produkcijos išvežimo vežimėlio, tarversos panaudojimo, valymo tepimo 
vežimėlio. Įrengimų ciklogramos pateiktos grafinėje darbo dalyje. 
6.4 GAMYBOS SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAI 
 
Ceche dirba penki pagrindiniai darbininkai: vienas III kategorijos operatorius, kuris valdo 
automatizuotus procesus, du armatūrininkai IV kategorijos, atliekantys visas armavimo operacijas, 
transportavimo operacijas aptarnaujantis stropuotojas II, betonuotojas IV ir III kategorijos formuotojas. 
Gamybos darbininkams nustatomi valandiniai tarifiniai atlygiai pagal jų kvalifikacijos 
kategorijas. Valandiniai tarifiniai atlygiai pagal darbuotojų kategoriją pateikti 6.4.1 lentelėje. 
6.4.1 lentelė. Valandiniai tarifiniai atlygiai pagal darbuotojų kategoriją 
Darbuotojo 
kategorija 
1 2 3 4 5 6 
Darbo valandos 
įkainis, €/h 
2,71 3,03 3,59 4,06 4,39 4,98 
 
Tam tikros kvalifikacijos kategorijos darbininko mėnesinis atlyginimas (€) 
apskaičiuojamas mėnesinį darbo laiką (val.) padauginus iš atitinkamai kategorijai priskiriamo valandinio 
tarifo. Darbininkų mėnesiniai atlyginimai pateikti 6.4.2 lentelėje. 
 
6.4.2 lentelė. Darbininkų mėnesiniai atlyginimai 
Pareigybės Valiuta 
Mėnesio 
atlyginimas 
Metų 
atlyginimai 
Gamybos vadovas V € 738,11 8857,32 
Operatorius III € 603,34 7240,08 
Formuotojas III € 603,34 7240,08 
Betonuotojas IV € 682,65 8191,8 
Stropuotojas II € 509,43 6113,16 
Operatorius IV € 682,65 8191,8 
Armatūrininkas IV € 682,65 8191,8 
Viso darbuotojų Dpagr = 
7 
Viso: Sdarb = 54026,04 
 
 
53 
 
 
 
Apytikslis energijos poreikis 1m3 gaminio pagaminti parodytas 6.4.3 lentelėje. 
6.4.3 lentelė. Apytikslis energijos poreikis 1m3 gaminio pagaminti 
Energijos rūšys 
Kiekis 1m3 
gaminiui 
pagaminti 
Energijos vieneto 
kaina. € 
Dujos, m3 10 0,37 
Elektros energija, kWh 35 0,13 
Vanduo, m3 0,21 
0,50 (+0,55 jei 
kanalizuojamas) 
Tepalas, kg 2,2 2,03 
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7. EKONOMINĖ DALIS 
 
Gamybos kaštų skaičiavimas gaminiui 
Gelžbetoninių plokščių gamyklos statybos ir įrengimo kainai apskaičiuoti buvo sudaroma 
sustambinta sąmata (pateikta 1 priede). Sudarant šią sąmatą skaičiavimai buvo atliekami pagal parengtus 
projektinius brėžinius, sustambintus darbų, konstrukcinių elementų vienetų kiekių skaičiavimus. 
Apytikslė gamyklos statybos kaina yra lygi 761425,17 Eur. produkcijos gamybai reikalingų įrenginių 
bei mašinų įrengimas kainuos 609140,14 Eur. Taigi įvertinus visas išlaidas, reikalingas užbaigti 
gamyklos įrengimo darbus bei jai tinkamai pradėti veikti, gauta suma lygi 1370565,31 Eur. Planuose, 
kad ši investicija atsipirks per 6 - 8 metus.  
Įvertinus gelžbetoninių TT profilio perdengmo plokščių kainą rinkoje, įvertiname pagrindinių 
bei pagalbinių gamybai reikalingų medžiagų kainas, sandėliavimo išlaidas, energijos išlaidas, taip pat 
išlaidas darbuotojų atlyginimui, mokesčius, amortizacinius nuostolius. Gauti rezuluratai pateikti 
lentelėse. 
7.1 lentelė. TT 2400-500/150 gaminio pagaminimo išlaidų suvestinė 
Eil. 
Nr 
 
Pavadinimas 
Matavimo 
vnt. 
Gamybos kainos (franko) per metus 
1 m3 gaminio 
gamybos kaina 
Kiekis 
Vnt. 
kaina 
be 
PVM 
Suma, € 
Kiekis 
1m3  
Suma, € 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0 
Pagr. Medžiagos:             
Cementas t 1482 71 105222 0,385 91,21 
Smėlis (0/4mm) m3 500,916 12,73 6376,66 0,338 4,3 
žv. skalda 
(4/16mm) 
m3 627,280 6,8 4265,5 0,293 1,99 
Armatūra t 74,1 724,05 53652,11 0,05 36,2 
Metalo abrazyvas t 232,06 --- --- 0,157 --- 
Superplastiklis kg 8555,586 2,89 24725,64 5,773 16,68 
 LatexSika priedas kg 57560,88 1,00 57560,88 38,84 38,84 
1 Viso : ----     251802,79   189,22 
2 
Pagalbinės 
medžiagos 
€ 
5% nuo 
pagr. medž. 
- 12590,14 - 9,461 
3 
Sandėliavimo 
išlaidos 
€ 
8% nuo 
pagr. medž. 
- 20144,22 - 15,14 
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4 
Kuras ir energija   
dujos m3 14820 1,28 5483,4 10,000 12,8 
elektros energija kWh 51870 0,13 6743,1 35,000 4,55 
Vanduo:             
nekanalizuojamas m3 244,53 0,5 122,27 0,165 0,08 
kanalizuojamas m3 93,534 1,06 99,14 0,045 0,05 
Tepalas kg 3260,4 2,03 6618,6 2,200 4,45 
5 
Pagrindinis darbo 
užmokestis 
€ - - 54026,04  - 36,46 
6 
Papildomas darbo 
užmokestis 
€ 
8% nuo 
pagr. darb. 
užmok. 
- 4322,08  - 2,92 
7 
Socialinis 
draudimas 
€ 
31% nuo 
viso darb. 
užmok. 
- 16748,07  - 11,3 
8 
Įrengimų 
išlaikymo ir 
eksploatavimo 
išlaidos 
€ 
20% nuo 
pagr. medž. 
- 50360,56  - 37,84 
9 
Įrengimų 
nusidėvėjimas 
€ 
2% nuo 
pagr. medž. 
- 5036,06 - 3,78 
10 
1 m3 gaminio 
savikaina ceche 
(1-9) 
€ - - 434096,47 -  328,05 
11 
Bendrosios 
gamyklos išlaidos 
€ 
100% nuo 
pagr. darb. 
užmok 
- 54026,04 - 36,46 
12 
Negamybinės 
išlaidos 
€ 
20% nuo 
10p. 
- 86819,29 - 65,61 
13 
1 m3 gaminio visa 
savikaina (10-12) 
€ - - - - 430,12 
14 
Gaminio 
savikaina 
gamybos ceche 
€ 
13p. 
padauginus 
iš gam. 
tūrio 
 - - -  1593,59 
15 Pardavimo kaina € 
Ne mažiau 
8% pelno 
 - -   - 1912,31 
16 
Pardavimo kaina 
su PVM 
€ 
15p.+21% 
PVM 
-  -   - 2313,89 
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17 
1 m3 gaminio 
pardavimo kaina 
su PVM 
€ 
16p. 
padalinus iš 
gam. tūrio 
- - - 624,53 
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7.2 lentelė. TT 3000-800/200 gaminio pagaminimo išlaidų suvestinė 
Eil. 
Nr 
 
Pavadinimas 
Matavimo 
vnt. 
Gamybos kainos (franko) per metus 
1 m3 gaminio 
gamybos kaina 
Kiekis 
Vnt. 
kaina 
be 
PVM 
Suma, € 
Kiekis 
1m3  
Suma, € 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0 
Pagr. Medžiagos:             
Cementas t 1482 71 105222 0,385 91,21 
Smėlis (0/4mm) m3 500,916 12,73 6376,66 0,338 4,3 
žv. skalda 
(4/16mm) 
m3 627,280 6,8 4265,5 0,293 1,99 
Armatūra t 74,1 724,05 53652,11 0,05 36,2 
Metalo abrazyvas t 232,06 --- --- 0,157 --- 
Superplastiklis kg 8555,586 2,89 24725,64 5,773 16,68 
 LatexSika priedas kg 57560,88 1,00 57560,88 38,84 38,84 
1 Viso : ----     251802,79   189,22 
2 
Pagalbinės 
medžiagos 
€ 
5% nuo 
pagr. medž. 
- 12590,14 - 9,461 
3 
Sandėliavimo 
išlaidos 
€ 
8% nuo 
pagr. medž. 
- 20144,22 - 15,14 
4 
Kuras ir energija   
dujos m3 14820 1,28 5483,4 10,000 12,8 
elektros energija kWh 51870 0,13 6743,1 35,000 4,55 
Vanduo:             
nekanalizuojamas m3 244,53 0,5 122,27 0,165 0,08 
kanalizuojamas m3 93,534 1,06 99,14 0,045 0,05 
Tepalas kg 3260,4 2,03 6618,6 2,200 4,45 
5 
Pagrindinis darbo 
užmokestis 
€ - - 54026,04  - 36,46 
6 
Papildomas darbo 
užmokestis 
€ 
8% nuo 
pagr. darb. 
užmok. 
- 4322,08  - 2,92 
7 
Socialinis 
draudimas 
€ 
31% nuo 
viso darb. 
užmok. 
- 16748,07  - 11,3 
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8 
Įrengimų 
išlaikymo ir 
eksploatavimo 
išlaidos 
€ 
20% nuo 
pagr. medž. 
- 50360,56  - 37,84 
9 
Įrengimų 
nusidėvėjimas 
€ 
2% nuo 
pagr. medž. 
- 5036,06 - 3,78 
10 
1 m3 gaminio 
savikaina ceche 
(1-9) 
€ - - 434096,47 -  328,05 
11 
Bendrosios 
gamyklos išlaidos 
€ 
100% nuo 
pagr. darb. 
užmok 
- 54026,04 - 36,46 
12 
Negamybinės 
išlaidos 
€ 
20% nuo 
10p. 
- 86819,29 - 65,61 
13 
1 m3 gaminio visa 
savikaina (10-12) 
€ - - - - 430,12 
14 
Gaminio 
savikaina 
gamybos ceche 
€ 
13p. 
padauginus 
iš gam. 
tūrio 
 - - -  2629,75 
15 Pardavimo kaina € 
Ne mažiau 
8% pelno 
 - -   - 2945,32 
16 
Pardavimo kaina 
su PVM 
€ 
15p.+21% 
PVM 
-  -   - 3563,84 
17 
1 m3 gaminio 
pardavimo kaina 
su PVM 
€ 
16p. 
padalinus iš 
gam. tūrio 
- - - 582,90 
 
7.3 lentelė. Gelžbetoninių plokščių gamybos techniniai ekonominiai metiniai rodikliai 
Eil. 
Nr. 
Rodiklių pavadinimai Matavimai Reikšmė 
1 Gamybinis plotas m2 1766 
2 Metinis įmonės pajėgumas:     
  a) produkcijos apimtis m3/vnt 3621,9 / 750 
  b) produkcijos apimtis € 1795786 
3 Pagrindinių dirbančiųjų skaičius žm. 7 
4 Išdirbis:     
  a)produkcijos apimtimi m3/žm. 517,414 
  b) piniginė išraiška €/žm. 256540,86 
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5 Gaminio savikaina:     
  a) vieneto €/vnt. 2111,67 
  b) metinė € 1557848,5 
6 Pelnas:     
  a) vieneto € 317,15 
  b) metinis € 237937,5 
7 Gamybos rentabilumas % >15 (%) 
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8. TIRIAMOJI PROJEKTO DALIS 
8.1 METALO ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS 
 
Laivų gamybos - remonto technologijoje susidaro ekologiškai pavojingos gamybinės atliekos, 
kurios sudarytos iš metalo ir atikorozonių dangų dulkių. Per metus jų susidaro apie 120 tūkst. tonų, 
kurios paprastai sandėliuojamos gamyklos teritorijoje. Jų utilizavimas yra didelė ekologinė problema, 
kuri yra sprendžiama šiame darbe. Šiame moksliniame darbe yra nagrinėjama laivų gamybos ekologiškai 
pavojingų aplinkai atliekų panaudojimas betoninių gaminių technologijoje. 
Yra paskelbta daug mokslinių darbų, kuriuose atliekos su sunkiaisiais metalias yra utilizuojamos 
cementinėje matricoje [1-4]. Cementas yra labiausiai pritaikomas rišiklis, kuris naudojamas sunkiųjų 
metalų imobilizacijai. Sunkieji metalai bendrai nusodinami su kalciu kaip dvigubas hidroksidas 
(Ca2Cr(OH)7·3H2O, Ca (OH)244Cu(OH)2·2H2O ir CaZn (OH)26·2H2O). Šie junginiai yra kristalinių 
būsenų, kurios yra sunkiųjų metalų priemaiša C3S suspensijos ir amorfinės būsenos sunkiojo metalo 
priemaiša C3S junginys. Tyrimai [3] parodė, kad sunkiųjų metalų priemaišos, pagerina kalcio karbonato 
susiformavimą C3S hidratacijos procese terpėje, kurioje yra anglies dioksido. 
Savaites 5 Morrison 6 tyrė cemento hidratacijos delsimą, kuris atsiranda panaudojus sunkiųjų 
metalų ISF šlako visiškai arba dalinai pakeitus smėlį gaminant betono mišinį. 
Siūloma detaliai mechanizuoti uždelsimą, kurį sukelia sunkiųjų metalų jonai pvz.,cinko ir švino, 
įskaitant metalo hidroksido virsmas metalo hidroksido radikalu. Ši virsmo reakcija naudoja kalcio ir 
hidroksido jonus iš aplinkinio tirpalo, lėtina jų praleidžiančias savybes ir todėl susidaro CSH ir 
Ca(OH)2 nuosėdos. 
Fero-silikatinis šlakas cinko gamyboje gali būti naudojamas kaip smėlio pakaitalas, cementinių 
mišinių gamyboje. ISF šlako sudėtyje yra nedideli kiekiai cinko ir švino, kurie kaip žinoma yra, pailgina 
betono stingimo ir kietėjimo laiką. Tyrimų rezultatai parodo stingimo lėtėjimo įtaką, tačiau šis 
sulėtėjimas neatrodo žalingas betono hidratacijai. Jei susidaro drebučių pavidalo sluoksnis, kuris yra 
prisotintas cinko ir švino jonų, aplink cemento grūdelius kiekis betono mišiniui, mišinio kietėjimas yra 
pristabdomas, kai šis sluoksnis yra sutrikdytas tai yra įvyksta cheminės reakcijos, betonas stingsta toliau. 
Plovimo tyrimai tyrimai rodo, kad sumalto kieto kuro pelenai ir žemės granulių aukštakrosnės šlakas 
turi galimybę sumažinti švino ir cinko jonų kiekį ISF šlako sudėtyje, naudojant net ir labai šarminius 
tirpalus 6. 
Bendra apžvalga ir potencialus juodūjų, spalvotųjų metalų ir metalo šlako utilizavimo būdas –
pastatų perdengimo plkščių ar betoninės kelių dangos gamyba. Plieno gamybos šlakai, kurie yra 
neperdirbami, gali būti panaudojami asfaltbetonio gamybai (tokio asfaltbetonio struktūra yra stabilesnė 
ir slydimui atsparesnė), taip pat gali būti naudojama statinių pamatų įrengimo technologijoje [7].  
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Yra ištirta galimybė naudoti šlako granules cementiniuose skiediniuose ir betonuose dėl cinko ir 
švino dalelių, iš dalies pakeičiant smėlį mišinių sudėtyje. Pagrindiniai šio šlako komponentai yra Ca, Si, 
Fe ir Al junginiai. Švino koncentracija šlako ganulėse yra keli procentai. Šlako dalelės yra tinkamo 
dydžio, tad ši medžiaga gali būti geras smėlio pakaitalas skiedinių bei betonų mišiniams pagerinantys jų 
mechanines savybes, tačiau gali kilti problemų dėl švino pasišalinimo iš betono, jį veikiant rūgštiniais 
skysčiais, beto dėl betono sudėtyje esančio švino, jo perdirbimas taip pat pasidaro sudėtingesnis [8]. 
Moksliniai tyrimai [10] tiria cemento ir plieno gamybos šlako (tai šalutinis produktas gaunamas 
plieno gamybos iš geležies proceso metu) ypatybes ir hidratacijos reakciją, geležies plieno konvertavimo 
proceso šalutinis produktas. Daroma išvada, kad šlakas gali būti naudojamas gaminant sudėtinius 
portlandcemenčius, kurių stiprumo klasės yra 42,5 ir 32,5 EN 197-1. Be to,  šlakiniai cementai atitinka 
visas reikiamas fizines savybes. Plieno šlako lėtina cemento hidratacijos reakciją, dėl riboto C2S ir mažo 
kalcio silikatai kiekio. 
Taip pat yra atlikti moksliniai tyrimai apie keturis oksidus, kurie išsiskiria iš neorganinių atliekų 
jas termiškai apdorojant: ZnO, Cr2O3, PbO ir Fe2O3 . Eksperimentinių rezultatų analizė rodo, kad 
Fe2O3 neturi įtakos stipriui gniuždant naujiems bandyniams; tačiau per laikui bėgant pastebėta, jog 
stipris gniuždant mažėja. [11]. 
Taip pat yra nagrinėtas chromuotos geležies šlako savybės ir standartinio portlandcemenčio 
mišinio su šiuo šlaku fizinės bei mechaninės savybės gaminant sunkiojo betono gaminius 12. Didelis 
atsparumas gniuždymui, tūrio stabilumo, didelės masės, geras atsparumas nusidėvėjimui ir smūgiams 
rodo, kad šis šlakas gali būti labai plačiai panaudojamas betoninių kelio dangų gamyboje. 
Buvo atlikti hidratacijos šiluminės kreivės, vandens garinimo, kietėjimo trukmės ir SEM bandymai 
siekiant giliau patikrinti gaminius su chromuotos geležies šlakais. Rezultatai rodo, kad plieno šlako 
miltelių poveikis portlandcemenčio hidratacijos procesui yra labai panašus į naturalią portlancemenčio 
cheminę sudėtį ir mineralinę struktūrą. Tai yra dėl to, kad šio šlako sudėtyje yra didelis kiekis MgO, 
Mn02 , P2 05 plieno šlako ir MgO kieto. 13. 
 
 
8.2 MOKSLINIS TYRIMAS 
8.2.1 NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS 
 
Prekinis portlandcementis CEM I 42.5 R (savitasis dalelių paviršius 378 kg/m2, pradinio 
nustatymo laikas – 105 min, stipris gniuždant – 29.1 MPa (po 2 dienų) ir 54.3 MPa (po 28 dienų)) 
mineralinė struktūra C3S = 56.38%; C2S = 16.34%; C4AF = 10.72%; C3A = 8.6% yra naudojama šiame 
tyrime. 
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UAB „Vakarų metalgama“ laivų statybai, laivų remontui ir metalų konstrukcijų gamyboje 
naudojamą lakštinį ir profilinį metalo valymą atlieka su metalo šaratų srautu. Taigi, šioje pradinėje 
metalų paruošimo stadijoje susidaro metalų dalelių ir dulkių atliekos (toliaus tekste 1-os atliekos). 
Kitame metalo pjovimo bare automatinėmis metalo pjovimo plazma mašinomis specialiose voniose po 
vandeniu pjaunamos metalinės detalės. Voniose be metalų šlakų susidaro metalo pjovimo mašinų 
dumblas (toliaus tekste 2-os atliekos). Šių dviejų atliekų smulkumas ir cheminė sudėtis skiriasi. Darbe 
buvo tirtos metalų dalelių ir dulkių atliekos. Jų nuotraukos ir optonio mikroskopo nuotraukos yra 
pateiktos 8.2.1.1 pav.  
 
 
 
 
 
a b 
8.2.1.1 pav. Nuotraukos ir optinio mikroskopo nuotraukos 1-ų atliekų (a) ir 2-ų atliekų (b). Optinio 
mikroskopo didinimas 10 kartų. 
 
Rentgeno spindulių fotoelektronų spektroskopijos (XPS) metodu nustatyta elementinė atliekų 
sudėtis ir pateikta 8.2.1.1 lentelėje. 
8.2.1.1 lentelė. Atliekų elementinė sudėtis, % 
No Fe Mn Si Zn Ca P Gd Al Cr Eu Cu Ni Nb V S 
1 97.74 1.26 0.33 0.02 0.10 0.16 0.11 0.03 0.07 0.07 0.05 0.03 0.03 - - 
2 95.11 2.65 0.87 0.49 0.24 0.17 0.10 0.09 0.08 0.08 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 
 
Abiejose tirtose atliekų grupėse vyraujančią masės procentinę dalį sudaro geležis ir jos turintys 
junginiai. Be geležies didžiausią dalį sudaro manganas 1.26% arba 2.65%, atitinkamai 1-ose atliekose ir 
antrose atliekose. Visų likusių elementų kiekiai nesiekia 1%. Remiantis nustatyta elementine sudėtimi 
tirtos atliekos yra gana panašios. 2-ose atliekose yra dvigubai daugiau mangano, lyginant su 1-omis 
atliekomis.  
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8.2.1.2 pav. tirtų atliekų rentgenografinė analizė. 1-os atliekos (1); 2-os atliekos (2) A – geležis Fe; B – 
geležies oksidas Fe974O; C - hematitas Fe2O3; D - magnetitas Fe3O4 
  Atlikus rentgenodifrakcinę analizę (8.2.1.2 pav.) nustatyta, kad tirtose abejose atliekose 
vyrauja geležis ir geležies oksidai. Vidutinis dalelių skersmuo yra 108.92 m, savitasis paviršius 100.2 
cm2/g (8.2.1.2 pav., b). 
Iš jų akivaizdžiai matyti, kad šratinių atliekų dalelės yra tolygiau pasiskirsčiusios pagal jų 
skersmenis lyginant su dumblo atliekomis, tačiau pastarosiose atliekose vyrauja daugiau smulkių dalelių 
nei šratinėse.  
 
 
8.2.1.3 pav. Dalelių dydžio išsidėstymas 1-os atliekos (a) ir 2-os atliekos (b). 
8.2.2 EKSPERIMENTO EIGA 
 
Rentgeno spindulių difrakcijos miltelių duomenys buvo nustatyti DRON-6 rentgeno difraktometru 
kartu su Bragg-Brentano geometrija naudojant nefiltruotą Cu K spinduliuotę ir grafitinį 
  
a b 
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monochromatorių, veikiantį su 30 kV ir 20 mA emisijos srove. Žingsninis skenavimas apima 2-70 
kampą su 2 = 0.02 žingsniu. 
Pramonės atliekų dalelių granuliometrinė sudėtis buvo nustatyta su lazeriniu granulionetru „Cilas 
1090LD“. 
Sinchroninė terminė analizė (STA) (diferencialinės skenavimo kalorimetrija ir termogravimetrija) 
buvo atlikta su Netzsch STA 409 PC Luxx apaaratu su keraminiais laikikliais. Keičiant kaitinimo 
temperatūrą 10°C∙min-1, temperatūra kyla nuo 30°C iki 1000°C pagal aplinkos atmosferą. 
Tiriamų atliekų struktūra buvo tiriama mikroskopu “Zeiss Axio Imager.Z2m”. Nuotraukos buvo 
padarytos esant 10 kartų didinimui. 
Kiekybiniai elementų matavimai atliekose buvo atlikti naudojant rentgeno spindulių 
fluorescencijos spektrometrą TIGER S 8 
Buvo formuojami 40×40×160 mm smulkiagrūdžio betono bandiniai. Bandiniai sutankinti pagal 
LST EN 196-1 standartą. Po 28 dienų kietinimo nustatytas jų tankis, lenkimo ir gniuždymo stipris. Visų 
tyrimai buvo atliekami pagal eurokodą EN 196-1:2005.  
Siekiant nustatyti iš tirtų atliekų sunkiųjų metalų išsiplovimą tyrimas buvo atliktas pagal LST EN 
12457-2:2003 standartą. Sunkiųjų metalų analizė atlikta atominės absorbcijos spektrometrija, naudojant 
grafinę krosnį (ISO 11047:2004; EPA Method 7010:2007). 
8.3 REZULTATAI 
 
Buvo pagamintas betonas be stambių užpildų, tam kad nustatyti optimalų atliekų kiekį, kurį galima 
naudoti kokybiškam betonui gauti. Siekiant betono gamyboje utilizuoti didelį kiekį tokių atliekų, jos 
buvo dedamos vietoj užpildo, t.y. dalis smėlio betone buvo pakeistas atliekomis. Dalis smėlio (5%, 10% 
arba 15%) šiame betone buvo keista atliekomis.  
 
 
8.3.1 pav. Bandynių gaminimas 
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8.3.2 pav. Plazminio pjaustymo metu susidariusio dumblo džiovinimas. 
 
 
8.3.1 lentelė. Smulkiagrūdžio betono sudėtys nustatytam nustatytam tūriui, užpildyti 3 bandynių formas 
(16x4x4), naudojant šratavimo bei plazmos dumblo atliekas.  
 
Komponentai 
Sudėčių pavadinimai ir medžiagų kiekiai, g 
Reference 1-5 1-10 1-15 2-5 2-10 2-15 
Portlandcement 
CEM I 42.5R 
600 600 600 600 
600 600 600 
Vanduo 300 300 300 300 300 300 300 
Smėlis fr. 0/4 1800 1710 1620 1530 1710 1620 1530 
1-atlieka - 90 180 270    
2-atlieka - - - - 90 180 270 
 
Kadangi atliekose vyrauja sunkios metalo dalelės, tai, kad pagaminto skiedinio tūrinė išeiga 
visais atvejais būtų tokia pati, smėlio dalis atliekomis buvo keičiama ne pagal masę, o pagal tūrį. Visi 
kiti smulkiagrūdį betoną sudarantys komponentų santykiai visais atvejais išlaikyti tie patys, t.y. 
portladcemenčio ir vandens kiekis tas pats. Tokiu būdu, buvo pagamintos 7 skirtingos skiedinio sudėtys, 
kur viena buvo kontrolinė be atliekų, o kitos – su 5, 10 ir 15 % atliekų vietoj smėlio. Visos skiedinio 
sudėtys, skaičiuojant užpildyti tris 16x4x4 bandinių formų tūrius, pateiktos 7.3.1 lentelėje. 
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7.3.3 pav. Betono, su tirtomis atliekomis, tankis po 28 parų kietėjimo. Žymuo: 1-atlieka  ir 2-atlieka.   
 
Rezultatai parodė, kad didesnis panaudotų atliekų kiekis keičiant atitinkamą dalį smėlio ženkliai 
didina skiedinio tankį lyginant su kontroline sudėtimi. Naudojant 1-atlieka bandinių tankis padidėjo nuo 
2168,43 kg/m3 iki 2347,34 kg/m3, o naudojant 2-atlieka nuo 2168,43 kg/m
3 iki 2276,8kg/m3 (8.3.3 pav.). 
Toksai gautas betono bandinių tankis yra panašus į įprasto stambiagrūdžio betono tankį, kuris paprastai 
būna 2250-2400 kg/m3 ribose. Tai galima paaiškinti žymiai didesniu už kvarcą geležies tankiu.  
 
 
Lenkimo ir gniuždymo tyrimai atliekami laboratorijoje patikrintais ir sertifikuotais presais. 
Lenkimo stipriui nustatyti buvo naudojamas vienas bandinys, o gniuždymo bandymam buvo tiriami po 
du bandynius tikslumui užtikrinti. 
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8.3.4 pav. Lenkimo ir gniuždymo tyrimam naudoti presai 
 
 
 
8.3.5 pav. Stiprio lenkiant priklausomybė nuo panaudotų atliekų kiekio smulkiagrūdžio betono 
mišinyje po 28 parų. 
 
Po 28 parų kietėjimo buvo nustatytas bandinių lenkimo stipris. Eksperimentai parodė, kad   betono 
mišinyje esančio smėlio 15% pakeitimas šratavimo atliekomis stiprį lenkiant padidina 21%. Naudojant 
plazmos dumblą, gaunami taip pat teigiami, tačiau kiek mažesni rezultatai. Stipris lenkiant su 5% 
plazmos dumblo atliekomis padidėja 7,3 % (8.3.5 pav.). Todėl galima numanyti, kad atliekų dalelės 
gerai sukimba su betono matrica.  
 
 
8.3.6 pav. Stiprio gniuždant priklausomybė nuo panaudotų atliekų kiekio smulkiagrūdžio betono 
mišinyje po 28 parų. 
 
Tirtų atliekų naudojimas taip pat didina ir gniuždymo stiprį. Betono mišinyje 15% smėlio pakeitus 
šratavimo atliekomis stipris gniuždant padidėja 8,25 %, (8.3.6 pav.). Naudonat dumblo atliekas mišinyje, 
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stipris gniuždant ryškiausiai padidėja 5% smėlio keičiant atlieka. Pastarasis padidėja 5%. Atlikus tyrimą 
galima pastebėti, jog net ir nedidelis 5 % atliekų kiekis gana ženkliai padidina betono stiprį.  
 
  
  
 
8.3.7 pav. Perlaužtų betono bandinių struktūra.  
 
Didinat atliekų kiekį betone bandinių spalva tamsėja. Spalvos tamsėjimas intensyvesnis naudojant 
2-atlieka, tuo tarpu 1-atlieka betono spalvai įtaka neženkli (8.3.7 pav.). 
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9. DARBO SAUGA 
Projektuojamo objekto charakteristika 
 Statomas pastatas – gelžbetoninių perdengimo plokščių gamykla Kaune. Gamykloje pramoniniu 
būdu gaminamos gelžbetoninės TT profilio perdengimo plokštės. Šių plokščių gamybai naudojamas 
medžiagos nėra labai pavojingos žmogaus sveikatai, tai: cementas, smulkūs bei stambūs užpildai, 
priedai, vanduo ir plieno gaminiai armavimui.  
 Suprojektuotai perdengimo plokščių gamybos įmonei yra nustatyta sanitarinė apsaugos zona, dėl 
to, jog į aplinką ji skleis cheminę ir fizikinę taršą. Pagal šią taršą jai nustatoma 500 m apsauginė 
sanitarinė zona. [12] 
 
Profesinės rizikos vertinimas 
 Vertinant cheminių veiksnių keliamą profesinę riziką, pirmiausia būtina identifikuoti 
esamus/galimus cheminius veiksnius darbo vietose. Tai atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos 
tarnybos, darbų saugos ir sveikatos specialistai, kiti nustatyta tvarka apmokyti ir atestuoti specialistai. 
[21] 
 Eksploatuojant gelžbetoninių plokščių gamyklą gali pasireikšti cheminiai, fizikiniai, fiziniai ir 
ergonominiai rizikos veiksniai. Darbo metu darbuotojams atsiranda rizika patirti traumą ar kitą sveikatos 
sužalojimą. [13] 
 Gilinantis į įmonėje cheminius rizikos veiksnius veikiančius darbuotojus, dėmesys atkreipiamas į 
dulkes, kurios susidaro dėl gamybos procese naudojamų smulkių birių medžiagų. Betono dulkės tai itin 
mažos, bet labai kietos mikrodalelės, kurios nusėda ant prekių pakuočių, lentynų, technologinės 
gamybos linijų. Dulkės – smulkios, lengvos, organinės arba mineralinės kilmės dalelės, 
tvyrojančios ore arba nusėdančios ant įvairių paviršių. Dulkių dalelių skersmuo būna vidutiniškai 
0,005 mm, maksimaliai – 0,1 mm. 
 Įmonėje veikia keltas fizikinių veiksnių, kurie gali sukelti poveikį darbuotojų sveikatai, tai: 
vibracija, triukšmas, elektromagnetinis laukas, šiluminė aplinka.  
 Gamybos proceso metu naudojami įrenginiai, skirti sutankinti gaminamą gaminį. Kadangi 
darbuotojas tiesioginio sąlyčio su įrenginiu neturi, todėl sveikatai jis turi minimalią įtaką. Vibracijos 
dalis gali persiduoti darbuotojams, per esančias pastato gelžbetonines grindis. Šią vibracijos rūšį 
priskiriant prie visą kūną veikiančios vibracijos, jos ribinė kasdienio veikimo vertė paskaičiuota aštuonių 
valandų darbo laiko trukmei neturi viršyti 1,15 m/s2 arba veikiančios vibracijos dozės vertė neturi viršyti 
21 m/s1,75. [23] 
 Visi gamyboje dalyvaujantys įrengimai sukelią triukšmą, kuris veikia dirbančius darbuotojus. 
Projektuojant įmonę pasirankami tokie įrenginiai, jog sudėjus jų skleidžiamą garsą jis neviršytų ribinės 
ekspozicijos vertės - 87 dBA vertės. Vertinant triukšmo keliamą riziką darbuotojo sveikatai, ypač turi 
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būti atsižvelgiama į triukšmo veikimo lygį, pobūdį ir trukmę, taip pat į bet kokio impulsinio triukšmo 
veikimą. [22] 
 Išskiriant fizinius veiksnius galimus gamybos įmonėje, tai yra galimybė nukristi gaminiams 
perkeliant ant transportavimo vežimėlio, taip pat montuojant ir išmontuojant klojinius. Įmonėje turi būti 
užtikrinta, kad įėjimai į tiltinių ir judamųjų gembinių kranų bėgių kelių perėjimo takus ir priežiūros 
aikšteles būtų rakinami. Ties galine tiltinio eigos vieta privalo būti įrengta galiniai jungikliai, kurie 
naudojami taip pat, kaip darbiniai ir jais būtų galimybė automatiškai sustabdyti mechanizmus. [13] 
 
9.1 lentelė. Rizikos veiksnių indentifikavimas ir kiekybinis įvertinimas[14] 
Rizikos 
veiksnys, 
keliantis 
pavojų 
profesinei 
saugai ir 
sveikatai 
Rizikos veiksnio 
atsiradimo ar 
veikimo vieta 
Rizikos 
veiksnio 
dydis (lygis), 
matavimo 
vienetas 
Rizikos 
veiksnio 
leidžiamas 
dydis (lygis), 
ribinė vertė, 
matavimo 
vienetas 
Rizikos 
veiksnio 
poveikio 
trukmė, 
dažnis 
Prevencijos 
priemonių 
būtinumas 
Cheminis Dulkės Maža rizika Cemento 
dulkės IPRD= 
10mg/m³ 
6,4 val. Įrengiama 
specialios 
paskirties 
ventiliacija kur 
didžiausios dulkių 
koncentracijos, 
respiratoriai 
Fizikinis Vibro įrenginiai Vidutinė 
rizika 
Ribinė 
kasdienio 
veikimo 
trukmė 1,15 
m/s² 
1 val. Vibro įrangos 
kokybiškas 
įrengimas, jog 
nekontaktuotų su 
kitais įmonėje 
esančiais 
įrenginiais. 
Fizikinis Triukšmas nuo 
visų įrenginių 
Vidutinė 
rizika 
Neturi viršyti 
ribinės vertės 
87 dBA 
6,4 val. Apsaugos 
priemonės nuo 
triukšmo, pastato 
vidaus apdailai 
naudojamos 
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akustinės 
priemonės 
Fizikinis Temperatūta, 
drėgnis, oro 
vedinimo greitis 
- - 6,4 val. Veiksmingos 
šildymo ir šaldymo 
įrangos įdiegimas, 
oro ventiliacijos 
gerinimas 
Fizinis Kėlimo įrenginiai - - 1,5 val. Saugaus atstumo 
išlaikymas, 
nuolatinė kėlimo 
įrenginių patikra. 
Fizinis Armatūros lynų 
įtempimo 
įrenginys 
Vidutinė 
rizika 
- 6,0 val. Spec. darbo 
drabužiai, saugių 
atstumų laikymasis 
Ergonominis Įdėtnių detalių 
įdėjimo vieta 
- - 1,0 val.  Darbo pertraukos 
Ergonominis Operatorinė Maža rizika Vidutinė 
rizika 
6,4 val. Kokybiškų darbo 
pertraukų 
užtikrinimas, darbo 
aplinkos 
pakeitimas 
 
Įvertinta patalpų, pastato bei įrenginių kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Visi duomenys 
surašomi į 9.2 lentelę. 
 
9.2 lentelė. Patalpų, pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų, pavojingų vietų zonos [14] 
Objekto, kuriam suteikiama 
kategorija, klasifikuojama 
pavojinga vieta, 
pavadinimas 
Požymis, nulemiantis 
kategoriją, pavojingos vietos 
zoną 
Kategorija, pavojingos 
vietos zona 
Įdėtinių plieninių detalių 
montavimo zona. 
Metalo pjovimo įrenginiai, 
suvirinimo aparatas, kurie 
išspinduliuoja šilumą, išskiria 
kibirkštis, . 
Patalpų bei pastato kategorija 
Dg. 
2 zona. 
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Saugi gamyba 
 Gamybos patalpos pagal elektros srovės pavojingumą priskiriamos pavojingų patalpų klasei. 
Patalpos priskiriamos šiai klasei kadangi patalpų grindys laidžios elektros srovei (gelžbetoninės) ir taip 
pat patalpoje yra galimybė vienu metu prisiliesti prie srovei laidžių neįžemintų elektros įrenginių 
korpusų ir prie srovei laidžių konstrukcijų, turinčių sąlytį su žeme. Kadangi gamybinės patalpos 
priskiriamos pavojingų patalpų klasei, todėl visus elektrinius įrenginius reikia būtina įnulinti. Įnulinimo 
apsauginis efektyvumas yra atvirkščiai proporcingas aparato suveikimo laikui. Pažeistam tinklui 
automatiškai atjungti naudojamą elektros grandinių trumpojo jungimo srovių apsauga. Pažeistą tinklą 
apsauga turi atjungti per tokį laiką, kad įtampa, atsirandanti pasyviųjų elektros įrenginių dalyse, būtų ne 
didesnė kaip leidžiamoji prisilietimo įtampa. [14][15] 
  
Statinio apsauga nuo žaibo 
 Norint išvengti išorinės žaibos srovės perkrovos, apsaugai naudojamas žaibolaidis. Kadangi pastatas 
priskiriamas Dg kategorijai ir stogas yra iš BROOF (t1) degumo klasės stogo dangos, žaibolaidis gali būti 
įrenginėjamas ir ant stogo. Projektuojant žaibo ėmiklius būtina nusistatyti statinio apsaugos klasę, šiam 
statiniui priskiriama II apsaugos klasė kurios patikimumas 0,97. Kadangi pastato stogo plotas didelis, 
įrengiama tinklinių laidininkų (tinklų) žaibo ėmiklių sistema. [16] 
 
Darbo higiena 
 Darbo higiena – profilaktinė disciplina. Jos tikslas – paruošti sveikatai gerinti priemonių kompleksą 
ir išsaugoti dirbančiųjų sveikatą bei darbingumą. Gamyboje darbo sąlygos labai įvairios ir sudėtingos, 
neretai išsiskiria daug šilumos, drėgmės, kenksmingų ir nuodingų medžiagų, darbo vietose susidaro 
intensyviai cirkuliuojančios oro srovės, didžiulį triukšmą kelia intensyviai virpėdami įvairūs 
mechanizmai, mašinos, staklės, dirbančiuosius veikia rentgeno, radioaktyvių medžiagų, jonizuojančios 
spinduliuotės radiacija. Šie nepalankūs gamybiniai veiksniai žalingi profesiniu požiūriu. Jie kartais 
sukelia profesines ligas, apsinuodijimus, didina traumatizmą ir bendrą sergamumą. Todėl labai svarbu 
nustatyti, kokie gamybiniai veiksniai pavojingi profesiniu požiūriu, išsiaiškinti jų poveikį žmogaus 
organizmui, imtis apsaugos priemonių nuo jų žalingo poveikio. 
 Darbo pobūdžio sudėtingumą ir sunkumą galima išskirti į dvi kategorijas: 
1) Lengvas fizinis Ia kategorijos darbas – šios kategorijos darbą atlieka betono maišymo ir 
transportavimo operatoriai, kurių darbas sėdimas ir nereikalaujantis fizinės įtampos. 
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2) Vidutinio sunkumo fizinis IIb kategorijos darbas – jį atlieka visi gamybos ceche dirbantys ir 
gaminantys gaminį darbuotojai. 
 Kadangi gamybos įmonėje dirbantys žmonės išskaidomi pagal skirtingas darbo kategorijas, jiems 
sukuriamos skirtingos komforto sąlygos. Šiltuoju metų laiku operatoriams darbo vietose turi būti 
užtikrinta oro temperatūra tarp 23-25 °C (šaltuoju tarp 22-24 °C), oro santykinė drėgmė 40 – 60 %, o 
oro judėjimo greitis ne daugiau kaip 0,1 m/s. [17] 
 Darbininkams dirbantiems šalia gamybos įrenginių pačiame ceche šaltuoju metų laiku būtina 
užtikrinti 17 – 19 °C šilumą (šiltuoju metų laiku 20-22 °C temperatūrą), oro santykinė drėgmė 40 – 60 
%. Oro judėjimo greitis ceche šiek tiek skiriasi žiūrint į metų laikų padalinimą, šaltuoju metų laiku oro 
judėjimo greitis gali būti ne daugiau, kaip 0,2 m/s, o šiltuoju 0,3 m/s. [17] 
 Įmonėje gaminama produkcija turi atitikti kokybės reikalavimus, todėl gamybinėse patalpose 
apšvietimas privalo atitikti normines vertes. Kadangi gaminys nėra smulkūs, todėl projektuojant pastato 
apšvietimą jį galima priskirti V – jai regos darbų kategorijai. Minimali pastato patalpų apšvieta (įskaitant 
ir bendrojo naudojimo patalpas) turi būti 200 lx. [18] 
 Projektuojamame pastate yra numatytos patalpos su įrengtomis persirengimo vietomis bei dušais, 
siekiant užtikrinti darbuotojų higieną ir patogumą atvykstant ar išvykstant iš darbovietės. 
Pirmoji pagalba:  
 rakštys ištraukiamos pincetu arba tiesiog pirštais, tačiau tai daroma tik tada, kai būna lengva 
prieiti prie kyšančios rakšties galo. Kitais atvejais kreiptis į gydytoją; 
 įsipjovus sustabdyti kraujavimą, odą apie žaizdą dezinfekuoti jodu, uždengti švaria marle, uždėti 
vatos sluoksnį ir aprišti bintu; 
 nukentėjus nuo elektros srovės kiek galima greičiau išjungti srovę ar numesti nuo nukentėjusiojo 
laidą neliečiant jo plikomis rankomis. Tai padaryti galima su guminėmis pirštinėmis arba 
nelaidžiu elektrai daiktu (lazda). Jei nukentėjusysis be sąmonės, daryti dirbtinį kvėpavimą ir 
netiesioginį širdies masažą. Nudegintą vietą aprišti steriliu tvarsčiu; 
 apsinuodijusį chlorkalkių garais nedelsiant išnešti į gryną orą ir kviesti greitąją pagalbą; 
 visais atvejais, kai kyla įtarimas, kad dėl traumos gresia pavojus sveikatai ar gyvybei, nedelsiant 
kviesti greitąją pagalbą. 
Darbdavys neatsako už nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo. 
Darbuotojui, kuris pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus ar įmonės darbuotojų saugos ir 
sveikatos norminius dokumentus, su kuriais buvo supažindintas, taikoma įstatymų nustatyta 
atsakomybė. 
Gaisrinė sauga 
 Gamybinės įmonės statinio atsparumas ugniai laipsnis – II. Kadangi pastatas yra II laipsnio ugniai 
atsparus, jo lauko sienų apdaila ir apšiltinimas iš lauko negali būti žemesnis kaip D–s2, d1 degumo 
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klasės. Pagal esamą pastato stogų plotą ir atsparumą ugniai laipsnį pastato stogui gaisriniai reikalavimai 
nekeliami.  
 Pastato laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 
statybos produktai, o pačios konstrukcijos gaisro metu turi būti atsparios ugniai ne mažiau kaip 45 
minutes.[18] 
 Kilus gaisrui ir evakuojant pastatą, yra suprojektuoti 6 išėjimai kurių plotis yra 1 m skirtingose 
pastato pusėse. Evakuaciniai keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuotis. 
Išėjimuose visos durys turi lengvai atsirakinti bet kuriuo paros metu, taip pat virš jų turi šviesti 
nepertraukiamo maitinimo „Exit“ ženklai, nurodantys evakuacijos kelią. 
 Šioje gamybos paskirties įmonėje kilnojamų gesintuvų kiekis yra 2 vnt. su 20 – 25 kg miltelių ar 
angliarūgštės pripildytais gesintuvais ir 1 vnt. su 40 kg putų gesinimo medžiagos.  
Miltelių gesintuvas - tai universali ugnies gesinimo priemonė, tinkanti gesinti A, B, C, D klasės gaisrus 
(priklausomai nuo miltelių rūšies). Taip pat juo galima gesinti elektros įrenginius. 
Vandens putų gesintuvas - pagrindinė gesinimo medžiaga - putos. Putos - tai oro, vandens ir putokšlio 
(putodario) mišinys. Tinka gesinti A (degant kietoms medžiagoms susidaro įkaitusios anglys) ir B (dega 
degūs skysčiai ar tokios medžiagos, kurios degdamos skystėja) klasės gaisrus, bet juo negalima gesinti 
dujas ir elektros įrenginius. Būtina laikyti šildomose patalpose. 
Angliarūgštės gesintuvas - pagrindinė gesinimo medžiaga – anglies dioksidas. Gesina B ir C (dega 
degios dujos) klasės gaisrus, tinka elektros įrenginių gesinimui. Mažai veiksmingas gesinant A ir D 
(dega degūs metalai) klasės gaisrus. [20] 
 Pastate numatoma įrengti automatinę drenčerinę vandens gesinimo sistemą virš pagrindinių 
įrenginių naudojančių elektros srovę. Automatinės drenčerinės gesinimo sistemos vandeniu paskirtis yra 
kilus gaisrui išpurkšti iš anksto numatytame plote tam tikrą kiekį vandens, aušinti įrenginius, kurie, 
veikiami temperatūros, gali apsunkinti situaciją sprogimu, griuvimu, degalų ištekėjimu ar panašiai, 
sudaryti vandens užtvarą, blokuojančią gaisro plitimą. Rengiama patalpose kur naudojami lengvai 
užsiliepsnojantys ir degūs skysčiai, teatruose, kabeliniuose tuneliuose. Taikoma ir technologinių 
įrenginių, transformatorių, naftos produktų saugyklų apsaugai. [25] 
Aplinkos apsauga 
 
Vidaus aplinka: 
Norint užtikrinti teršalų išsiveržimo sustabdymą turi būti nuolatos tikrinami prietaisai. Jeigu prietaisai 
vis tiek skleidžia teršalus bandoma statyti filtrai, projektuojamos vėdinimo ir valymo sistemos, 
sandarinami teršiantys šaltiniai. 
Vandens tiekimas: 
75 
 
Vandeniui tiekti naudojami vamzdžiai, kurie neteršia pačio vandens, stengiamasi vamzdyną vesti tuo 
keliu kuris nėra stipriai užteržtas, stengiamasi, kad vamzdžiuose nekiltų atbulinės srovės, statomi filtrai. 
Kietųjų atliekų šalinimas: 
Svarbiausias kietųjų atliekų aspektas, tai kad jos turi kuo greičiau būti išvežamos, kadangi po kurio laiko 
pradeda skleisti blogą kvapą. Iki išvežimo jos privalo būti tvarkingai saugomos, sandėliuojamos. 
Atliekos laikomos konteineriuose. 
Išorės aplinka: 
Gamybos metu susikaupę teršalai turi kuo mažiau patekti į atvirą aplinką, stengiamasi pašalinti visas 
kliūtis, kurios skleidžia teršalus. Geriausias būdas apsaugoti aplinką nuo teršalų yra teršalų sandarinimas, 
taip teršalai nepatenka į orą
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10. IŠVADOS 
 
Analizuojant statybos reglamentus, kitus teisės aktus, atlikus konstrukcinius, organizacinius bei 
technologinės linijos skaičiavimus prieita prie tokių išvadų: 
1. Išanalizuoti reikiami teisiniai dokumentai, kuriais remiantis išsiaiškinta kokių dokumentų ir 
paruošiamųjų darbų reikia, norint pradėti statybos darbus, bei įmonės veiklą. 
2. Projektuojamas pastatas statomas 1,67 ha ploto sklype, kuriame numatytas 1766 m² ploto 
gamybos cechas bei 1701,36 m² dviejų aukštų patalpos administracijai. Atlikti stogo šiluminės 
varžos skaičiavimai. Pasirinkta stogo daugiasluoksnių plokščių konstrukcija atitinka 
norminius koeficientus. 
3. Konstrukciniams skaičiavimams pasirinkta gelžbetoninė kolona, kurios matmenys 400x400. 
Apskaičiuota, jog kolona turėtų būti armuojama išilgai S400 ᴓ16 mm storio ir skersai S240 
ᴓ6 mm storio armatūromis. 
4. Įmonėje projektuojamos ir gaminamos specialaus TT tipo profilio gelžbetoninės plokštės. 
Gamybos technologinės linijos tipas pasirinktas stendinis, kadagi stendinė gamybos linija yra 
patogiausia ir ekonomiškiausia gaminant stambiagabaričius gaminius.  
5. Apskaičiuotas gamybos ritmas, sudarytos tiltinio krano, betono blotuvo ir pajustymo įrenginių 
ciklogramos. Taip tap sudarytas operacinių trukmių grafikas. 
6. Atlikti projektuojamos įmonės ekonominiai skaičiavimai, sudarytos samatos. Apskaičiuotas 
gamyklos rentabilumas yra 15 %. 
7. Aprašyti darbo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimai projektuojamoje įmonėje, 
siekiant užtikrinti saugų gamyklos funkcionavimą. 
Nustačius betonų fizikines ir mechanines savybes akivaizdu, kad tiriamos atliekos turi teigiamą 
įtaka betono tirtoms savybėms.  
1. Atlikus tyrimą, stipris lenkiant padidėjo 21 % naudojant 15 % šratavimo atliekų. Naudojant 5 
% dumblo priemaišų, stipris lenkiant padidėjo 7,3 %. 
2. Nustatinėjant stiprį gniuždant taip pat gauti teigiami rezultatai. Betono sudėtyje panaudojus 
15% šratavimo atliekų, stipris gniuždant padidėjo 8,25 %, o naudojant 5 % dumblo atliekų, 
stipris padidėja 5%. 
3. Nustatyta, jog šiame tyrime nagrinėjamo smulkiagrūdžio betono tankis yra panašus į 
stambiagrūdžio betono tankį. Šį faktą įtakojantis faktorius yra tai, jog geležies tankis yra 
gerokai didesnis už kvarco tankį. 
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